

المرسل إليه: السيد بن مبارك محمد رضا، مسير مقاوله بن مبارك محمد رضا / لأشغال البناء في مختلف مراحلها. مقر المؤسسة: شارع أول نوفمبر، ولاية الأغواط عنوان مسير المؤسسة: شارع بن سعد قويدر، المعمورة، ولاية الأغواط

الفاكس: 029.13.10.01
الهاتف: 029.13.10.01
المرجع: إ/ج / م / ع / ق م / و / م / و ع / 262 / 2020
الأغواط في: 2020/11/11

الموضوع: إعداز ثاني.

طبقا للصفحة رقم 2019/01 والمتضمنة إنجاز أشغال إتمام مقر المديرية العملية لولاية الأغواط، بأجال تنفيذ تعاقدية حددت ب 210 يوما (سبعة أشهر) ابتداء من يوم افتتاح الورشة والذي تم بتاريخ: 2020/02/10. وطبقا لأمر البدئ بالخدمة رقم 2020/017 الصادر بتاريخ 2019/02/10 والمتضمن تاريخ انطلاق الأشغال والمحدد بيوم: 2020/02/10.

وتبعا لعدد التنبيهات من خلال الاجتماعات التي أجريت بمقر المديرية العملية و المسجلة توصياتها ضمن محاضر و المؤرخة ب: 2020/08/27 و 2020/09/24 و 2020/10/11 و 2020/10/11 أين تم الإشارة الى ضرورة احترام آجال التنفيذ و هذا بالمسارعة في بداية إنجاز أشغال الواجهة الرئيسية بتلييسها بمادة GRC حسب ما تنص عليه الصفقة و باتباع توجيهات مكتب الدراسات و التي تأخذ وقتا معتبرا في الإنجاز. و تبعا لمراسلات مسير مكتب الدراسات المعمارية لغواط خير الدين المكلف بمتابعة الأشغال، الواردة بتاريخ: 2020/10/13 و 2020/10/18 و 2020/10/19 فيما يتعلق بالتأخر المسجل في إنجاز اشغال الواجهة الرئيسية و التهيئة الخارجية كما تم أيضا الإشارة الى التقدم البطيء و التذبذب في وتيرة الأشغال.

و هذا فعلا ما لوحظ خلال زيارتنا الميدانية بتاريخ: 2020/11/10 إذ تم تسجيل إهمال كبير في الورشة و هذا ما لا يتوافق مع تعهدكم و التزامكم فيما يتعلق باحترام آجال الإنجاز التعاقدية لإتمام أشغال مقر المديرية العملية وفقا للمادة 08 من الصفقة المذكورة أعلاه. كما عاينا في الورشة نقص كبير جدا في اليد العاملة (03 عمال فقط لتكوين الزجاج) مقارنة بأهمية وقيمة المشروع. وبالرغم من عديد التنبيهات و الملاحظات المدونة في دفتر الورشة من أجل الإسراع في إنجاز اشغال الواجهة الرئيسية و التهيئة الخارجية و تلييس السلالم المركزية و الثانوية بالرخام حسب اللون و النوع الذي تم اختياره منذ تاريخ: 2020/10/18، إلا انكم لم تتجزو شيئا مما طلب منكم و أكثر من هذا فالورشة شبه مهجورة، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، و تبعا للإعداز الأول الذي وجه اليكم بتاريخ: 2020/10/19 تحت رقم مرجع 2020/233، نحيطكم علما ان آجال التنفيذ التعاقدية قد قاربت على الانتهاء و هذا ما لا يتوافق مع نسبة تقدم الأشغال و التي بلغت 85 %.

لهذه الأسباب و من أجلها نعدركم للمرة الثانية و نطلب منكم أخذ الأمور بجدية، و نمهلكم مدة 08 أيام لبدء هذه الأشغال التي كلفتم بإنجازها من طرف شركة اتصالات الجزائر – المديرية العملية بالأغواط الكائن مقرها حاليا بالمعمورة الأغواط في أقرب الآجال وفقا للمادة 39 من الصفقة المذكورة أعلاه و تسخير كافة المؤهلات المادية و البشرية لضمان إكمال الأشغال في آجالها التعاقدية نظرا لأهمية المشروع.

كما ننوه لعلمكم أنه في حالة التماطل و عدم احترام ما سبق ذكره، سنكون مضطرين لإتباع الإجراءات القانونية المتعاقد عليها في الصفقة المذكورة أعلاه.

المدير العملي بالأغواط
عماد بوسهيلة

