

المدية في: 2021/08/09

المرجع: إ/م ع إ/ع / اع / 2021/199

إلى

إلى السيد: بن زرقين عبد الحليم
مؤسسة أشغال الري
ص.ت: 15.1-1543136 - 17/00 الجلفة

اعذار

الموضوع: ب/خ استئناف الأشغال لأمر القيام بمصلحة رقم 2021/59 بتاريخ 2021/070/29
المرفقات: أمر القيام بمصلحة.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر
- اعتمادا على الصفقة رقم 2021/04 و الخاصة بتطوير القنوات الباطنية (120 مسكن قطيطن
المدية الحصة رقم 05)
- تبعا لأمر القيام بمصلحة لمباشرة هذه الأشغال تحت رقم 2021/382 بتاريخ 08/08/2021 لانجازه في اجل 15 يوما.
- تبعا للاستدعاء بتاريخ 2021/08/08 لاستلام وتوقيع أمر القيام بمصلحة لمباشرة الأشغال.
- تبعا للخرجة الميدانية من اجل أمر بداية الأشغال و الذي رفضتم الإمضاء على مخضر انطلاق
الأشغال
- وتبعا للرد على شكاكم المؤرخة يوم 2021/08/09
- وعليه ندعوكم لاستئناف ومباشرة الأشغال في ظرف 24 ساعة من تاريخ استلامكم لهذا الاعذار.
- حيث انه وفي حال عدم امتثالكم ستتحمّلون مسؤولية هذا التماطل وستقوم مصالحنا بفسخ الاتفاقية
تلقائيا بعد 08 أيام استنادا للمادة رقم 39 الخاصة بالفسخ.

المدير العملي بالمدية
السيدة: تركمان نجيب

تقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير



المدية في 2021/08/09

المرجع رقم : ا.ج/و.ع. و.م/ا.ع. 2021/200

إلى السيد: بن زرقين عبد الحليم
مؤسسة أشغال الري
ص.ت: 15.ا.1-1543136 - 17/00 الجلفة

الموضوع: ب/خ العقد رقم 2021/59.

المرجع : إرسالكم يوم 2021/08/08 .

ردا على إرسالكم المدون في المرجع أعلاه فيما يخص أشغال تطوير وصيانة القنوات الباطنية الحصة رقم 05 أمر بالخدمة رقم 2021/328، والذي تطلبون من خلاله تأخير فتح المشروع بسبب الأشغال القائمة بالحي .
و تطبيقا للمادة رقم 12 من دفتر الشروط والتي تنص على زيارة مكان المشروع قبل المشاركة في الصفقة ، وعدم تقبل أي شكوى من طرف المشارك فيما يخص العراقيل المحتملة في المشروع ، لذا يؤسفني أن أعلمكم أن طلبكم هذا غير مقبول ، لذا نرجو من سيادتكم الالتحاق بمكان الورشة من اجل مباشرة هذه الأشغال قبل وضع الخرسانة الزفتية من طرف المقاوله المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية للحي .

تقبّلوا سيدي أسمي عبارات التقدير

المدير العملي بالمدية
السيد: تركمان نجيب

