

اتصالات الجزائر  
المديرية العملية بومرداس  
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة  
مصلحة الشؤون القانونية  
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق / 2019/

## اعذار رقم 18 / 2019

العقد رقم: 2019/48

تاريخ العقد: 2019/07/16

موضوع العقد: انجاز شبكة للألياف البصرية

الامر ببداية الاشغال رقم: 2019/203

موقع الاشغال: حي 2200 مسكن بن مرزوقة

4G النشيط

4G الصحاروة

الى مسير المقاول: لصاق الطيب



سيدي يوسفنا اشعاركم بان الاشغال الموكلة لمؤسستكم في إطار العقد رقم 2019/48 الممضى بتاريخ 2019/07/16 والمتعلق بمد شبكة الالياف البصرية لثلاثة مواقع، قد عرف تأخر في الانطلاق رغم الاتصالات المتكررة عبر الهاتف والبريد الالكتروني.

تجدد الاشارة الى ان هاته الوضعية قد سببت لشركة اتصالات الجزائر الممثلة في المديرية العملية بومرداس اضرارا جد بليغة من جراء تعطل انجاز المشروع.

وعليه فإننا نعذرکم بموجب هاته المراسلة ونمنحکم مدة 72 ساعة من اجل استلام الامر باستئناف الاشغال بيذا احتسابها من تاريخ استلامکم للإعذار او الاعلان في البوابة الرقمية كما نذكرکم انه في حالة تخلفکم فإننا سنكون مجبرين على تطبيق مضمون المادة 38 من العقد الحامل للمرجع 2019/05 التي تنص على الفسخ على عاتق المقاول المقصر في اداء التزاماته التعاقدية، مع تسجيل اسم مقاولتکم في القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من التعاقد مع اتصالات الجزائر

اتصالات الجزائر  
المديرية العملية بومرداس  
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة  
مصلحة الشؤون القانونية  
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق / 2019/

اعداد رقم 18 / 2019

ملاحظات	الامضاء التاريخ الختم
امضاء الهيئة صاحبة المشروع	Sous Directeur Technique Opérationnel Abdenacer BERRABAH
امضاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية	Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALÉM
امضاء المدير العملي	اتصالات الجزائر المدير العملي بومرداس المديرية العملية بومرداس المصلحة الفرعية للوظائف المساعدة بومرداس 02 ش. ذ. ا

Date : 24/12/2019

## MISE EN DEMEURE

N°18/2019



Veillez sélectionner un item : N°48/2019.

Date Veillez sélectionner un item : 16/07/2019

Nature des travaux : réalisation infrastructure, pose et raccordement FO.

Ordre de service (ODS) N°203/2019.

Adresse du projet N°1-3 : CITE 2200LOGTS BENMERZOUGA- 4G LTE SHAROUA.

Au Gérant de l'entreprise **VEUILLEZ INSERER LE NOM DE L'ENTREPRISE**

Civilité à : M<sup>r</sup>

M<sup>me</sup>

M<sup>lle</sup>

Nous avons le regret de porter à votre connaissance que nous accusons un retard considérable, malgré nos différentes tentatives de vous contacter par téléphone et mail, dans la réalisation de notre projet N°1-3, conformément aux engagements pris dans le cadre du Contrat N°48/2019, du 16/07/2019, pour le motif suivant :

- **Retard dans la réalisation des travaux ;**

Il faut savoir que cette situation a causé à notre entreprise un préjudice avéré, du fait du retard cumulé sur ce projet.

A cet effet, nous vous mettons en demeure de vous présenter dans un délai de (72) heures, au niveau du département transport (Technique) de la direction opérationnelle de Boumerdes, pour :

- **la reprise des travaux immédiatement ;**

Aussi, il y a lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de l'article N°38 (résiliation) du Contrat N°48/2019, cette résiliation se fera à votre **tort exclusif**, avec **l'inscription de votre entreprise sur la blacklist** d'Algérie Télécom.

Annotation

Signature, Date, Cachet et Griffe

Signature du Responsable  
De la structure métier

Sous Directeur Technique  
Opérationnel  
Abdenacer BERRABAH

Signature du responsable  
De la cellule juridique

Chef de Service  
des Affaires Juridique  
A. BENSALEM

Signature  
Du directeur opérationnel

