

Date : 09/12/2019

## MISE EN DEMEURE

N°16/2019



Contrat : N°05/2019.

Date Contrat : 23/04/2019

Nature des travaux : réalisation infrastructure, pose et raccordement FO.

Ordre de service (ODS) N°313/2019.

Adresse du projet N°01 : ANNEXE APC OULED EL ARBI -APC KHEMIS EL KHECHNA .

Au Gérant de l'entreprise ETPH LASSAG TAIB

Civilité à : M<sup>r</sup>

M<sup>me</sup>

M<sup>lle</sup>

Nous avons le regret de porter à votre connaissance que nous accusons un retard considérable, malgré nos différentes tentatives de vous contacter par téléphone et mail, dans la réalisation de notre projet N°01, conformément aux engagements pris dans le cadre du Contrat N°05/2019, du 23/04/2019, pour le motif suivant :

- non notification d'ODS de démarrage ;

Il faut savoir que cette situation a causé à notre entreprise un préjudice avéré, du fait du retard cumulé sur ce projet.

A cet effet, nous vous mettons en demeure de vous présenter dans un délai de (72) heures, au niveau du département transport (Technique) de la direction opérationnelle de Boumerdes, pour :

- notifier l'ordre de service (ODS) ;

Aussi, il y a lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de l'article N°38 (résiliation) du Contrat N°05/2019, cette résiliation se fera à votre **tort exclusif**, avec **l'inscription de votre entreprise sur la blackliste** d'Algérie Télécom.

Annotation

Signature, Date, Cachet et Griffe

Signature du Responsable  
De la structure métier

*Handwritten signature*  
Chef de Département  
Réseau Transport  
ABDELLI Hocine

Signature du responsable  
De la cellule juridique

*Handwritten signature*  
Chef de Service  
des Affaires Juridique  
A. BENSÁLEM

Signature  
Du directeur opérationnel

09 DEC. 2019

*Handwritten signature*  
ALGERIE TELECOM  
Direction Opérationnelle  
de Boumerdes  
Signé: AOUALIA Nabil  
D.P.

اتصالات الجزائر  
المديرية العملية بومرداس  
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة  
مصلحة الشؤون القانونية  
المرجع : ا ج ب / م ف و م / م ش ق / 2019/

بومرداس في 2019/12/09

## اعذار رقم 2019/16



العقد رقم: 2019/05  
تاريخ العقد: 2019/04/23  
موضوع العقد: انجاز شبكة الالياف البصرية  
الامر ببداية الاشغال: 2019/313  
موقع الاشغال: الملحق البلدي اولاد العربي - بلدية خميس الخشنة

## الى مسير المقاوله: لصاق الطيب




سيدي ، يؤسفنا اشعاركم بان الاشغال الموكلة لمؤسستكم في اطار العقد رقم 2019/05 الممضى بتاريخ 2019/04/23 والمتعلق بمد شبكة الالياف البصرية بين الملحق البلدي اولاد العربي - بلدية خميس الخشنة ، قد عرف تاخر في الانطلاق جد ملحوظ رغم الاتصالات المتكررة عبر الهاتف والبريد الالكتروني .

تجدد الاشارة الى ان هاته الوضعية قد سببت لشركة اتصالات الجزائر الممثلة في المديرية العملية بومرداس اضرار جد بليغة من جراء تعطيل انجاز المشروع .

وعليه فاننا نعذرکم بموجب هاته المراسلة ونمنحکم مدة 72 ساعة من اجل استلام الامر ببداية الاشغال بيذا احتسابها ن تاريخ استلامکم للاعذار او الاعلان في البوابة الرقمية كما نذكرکم انه في حالة تخلفکم فإننا سنكون مجبرين على تطبيق مضمون المادة 38 من العقد الحامل للمرجع 2019/05 التي تنص على الفسخ على عاتق المقاول المقصر في اداء التزاماته التعاقدية ، مع تسجيل اسم مقاولتکم في القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من التعاقد مع اتصالات الجزائر

اتصالات الجزائر  
المديرية العملية بومرداس  
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة  
مصلحة الشؤون القانونية  
الاعدار رقم 2019/16

الامضاء، التاريخ، الختم ملاحظات

امضاء مسؤول الهيئة صاحبة المشروع	 Chef de Département Réseau Transport ABDELLHOCINE
امضاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية	 Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALÉM
امضاء المدير العملي	 09 DEC. 2019 بومرداس عودية ش. د. ا. ب. س.