



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction des Fonctions de Supports
Service des Affaires Juridiques
Réf : AT / DO BDS/ S D F S / S A J /2020

Boumerdes le 28/09/2020

Mise en Demeure avant résiliation N° 020/2020

CONTRAT N°81/2019

DU 26/12/2019

Travaux de réalisation de travaux d'infrastructure d'accueil de pose et raccordement de câble FO

ODS N° 02 du 05/01/2020

Adresse de projet :lot 02 Annexe APC Aoudia –APC Corso

Lot 03 Annexe APC Chebecheb –APC Khemis el Khechna

**AU Gérant de l'entreprise des réseaux électriques et réseaux téléphoniques
Hammani sise à 49 A Lotissement 165 ilots EL MERDJA TISSIMSILT**




Nous avons le regret de porter à votre connaissance que nous accusons un retard considérable dans le démarrage des travaux, malgré la premier mise en demeure qui a été publié dans le site Web d'Algérie Télécom le 15/09/2020,
Il faut savoir que cette situation a causé à notre entreprise un préjudice avéré, du fait du retard cumulé sur ce projet.

A cet effet, nous vous mettons en demeure pour la deuxième fois de démarré les travaux dans un délai de (8) jours, les travaux de de réalisation d'infrastructure d'accueil de pose et raccordement de câble FO pour les annexes APC : lot 02 Annexe APC Aoudia –APC Corso
Lot 03 Annexe APC Chebecheb –APC Khemis el Khechna

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'ALGERIE Télécom ,donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de l'article N°38 (résiliation) du contrat N° 81/2019 , cette résiliation se fera à votre tort exclusif , avec l'inscription de votre entreprise sur la black liste d'Algérie Télécom .

Algérie Télécom
 Direction Opérationnelle de Boumerdes
 Sous-Direction des Fonctions de Supports
 Service des Affaires Juridiques
 Réf : AT / DO BDS/ S D F S / S A J /2020

Mise en Demeure avant résiliation N° 020/2020

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		 <p>Chef de Département Réseau Transport ABDELLI Hocine</p>
Signature du responsable de la cellule juridique		 <p>Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALAM</p>
Signature du directeur opérationnel		<p>28 SEP. 2020</p> <p>Directeur Opérationnel P/I de Boumerdes</p>  <p>N. BOUCIF</p>

اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق / 2020
بومرداس في 2020/09/28

اعذار قبل الفسخ رقم 20 / 2020

العقد رقم: 2019/81
تاريخ العقد: 2019/12/26
موضوع العقد: اشغال مد شبكة الاليف البصرية
الامر ببداية الاشغال رقم: 2020/02 ليوم 2020/01/05
موقع الاشغال: الحصة 03 ربط الملحق البلدي الشباشب - بلدية خميس الخشنة
الحصة 02 ربط الملحق البلدي عودية - بلدية قورصو

الى مسير المقاول: الشبكات الهاتفية والكهربائية حماني المتواجد مقرها ب 49 ا التجزئة العقارية
169 حصة المرجة تسييمسيلت

سيدي يوسفنا اشعاركم بان الاشغال الموكلة لمؤسستكم في إطار العقد رقم 2019/81 الممضى بتاريخ 2019/12/26
والمتعلق بأشغال مد شبكة الاليف البصرية بين الملحق البلدي الشباشب وبلدية خميس الخشنة والملحق البلدي عودية
وبلدية قورصو لم يعرف انطلاق الاشغال رغم الاعذار الاول المعطن عبر البوابة الرقمية لاتصالات الجزائر بتاريخ
2020/09/15

تجدد الاشارة الى ان هاته الوضعية قد سببت لشركة اتصالات الجزائر الممثلة في المديرية العملية بومرداس اضرارا
جد بليغة من جراء تعطل انجاز المشروع.

وعليه فإننا نعذركم بموجب هاته المراسلة للمرة الثانية ونمنحكم مدة 08 ايام من اجل استئناف اشغال :
الحصة 03 ربط الملحق البلدي الشباشب - بلدية خميس الخشنة
الحصة 02 ربط الملحق البلدي عودية - بلدية قورصو

يبدا احتسابها من تاريخ استلامكم للإعذار او الاعلان في البوابة الرقمية كما نذكركم انه في حالة تخلفكم فإننا سنكون
مجبرين على تطبيق مضمون المادة 38 من العقد الحامل للمرجع 2019/81 التي تنص على الفسخ على عاتق المقاول
المقصر في اداء التزاماته التعاقدية، مع تسجيل اسم مقاولتكم في القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من
التعاقد مع اتصالات الجزائر

اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق / 2020

اعذار قبل الفسخ رقم 020 / 2020

ملاحظات	الامضاء التاريخ الختم
امضاء الهيئة صاحبة المشروع	 Chef de Département Réseau Transport ABDELLI Hocine
امضاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية	 Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSELEM
امضاء المدير العملي	28 SEP. 2020 Directeur Opérationnel P/1 de Boumerdes N. BOUCIF