

**Direction Opérationnelle des Télécommunications de Nâama**  
**Sous-Direction Fonctions Support**  
**Département Achat et Logistique**

Naâma le :03/09/2023

Réf: AT/DOT45/SDFS/DAL/355/2023

À

**Monsieur le Gérant de L'entreprise**  
**CHABANI Mohammed Farouq**  
**Adresse : Rue Benouda Mohamed Cité Khemisté Mecheria**  
**Naama**

**Objet : Mise en demeure**

Dans le cadre d'exécution du contrat N°23/2022 du 19/12/2022 ayant pour l'objet la réalisation des travaux de raccordement final des clients en fibre optique et en cuivre, et suite les ordres de démarrage des travaux N°92/2023 du 21/08/2023, relatif aux travaux de raccordement final des clients en fibre optique et en cuivre a CMP CMP Ain Sefra, il a été constaté :

**Abondement de chantier**

Pour, cela votre entreprise est mis en demeure afin de prendre toutes les dispositions de remplir les engagements contractuels dans un délai de huit (08) jours.

Accusé de réception

Le Directeur

محمد بنظر الدين  
المدير الفرعي لوظائف الدعم  
المديرية العملية للإتصالات النعام

