

ALGERIE TELECOM
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Chlef
Sous-Direction Technique

Réf : AT/DO Chlef/ SDT /DRA / N° 32 / 25

Chlef, le 14/01/2025

A

Mme la Gérante de l'entreprise

SARL ALMAX
BIR SAF SAF OUED FODDA
WILAYA DE CHLEF

OBJET : Mise en demeure

Suite au retard accusé dans l'achèvement des travaux de modernisation de réseau de distribution CDN en ODN URAD AIN MERAINE – B MSAN /R –MRAN3 SRO 05 LOT N°03 .

Un délai de quatre (04) jours est accordé à votre entreprise pour finaliser les travaux, dès la réception de la présente mise en demeure.

Faute de quoi nous serons dans l'obligation de procéder la résiliation unilatérale du chantier en question aux torts de votre entreprise.



Le Directeur
Directeur Opérationnel
des Télécommunications
de Chlef
Signé: ETTOUIL Nabil