

Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction des Fonctions de Supports
Service des Affaires Juridiques
Réf : AT / DO BDS/ S D F S / S A J /2020



Boumerdes le 15/09/2020

Mise en Demeure N° 016/2020

CONTRAT N°81/2019

DU 26/12/2019

Travaux de réalisation de travaux d'infrastructure d'accueil de pose et raccordement de câble FO

ODS N° 02 du 05/01/2020

Adresse de projet :lot 02 Annexe APC Aoudia –APC Corso

Lot 03 Annexe APC Chebecheb –APC Khemis el Khechna

AU Gérant de l'entreprise des réseaux électriques et réseaux téléphoniques Hammani sise à 49 A Lotissement 165 ilots EL MERDJA TISSIMSILT

Nous avons le regret de porter à votre connaissance que nous accusons un retard considérable dans le démarrage des travaux, malgré nos différentes tentatives de vous contacter par téléphone et mail (invitation du 06/08/2020 et le 02/09/2020), conformément aux engagements pris dans le cadre du contrat N° 81 /2019 Du 26/12/2019 pour le motif suivant :

-Non démarrage des travaux avant l'expiration de l'autorisation de voirie

Il faut savoir que cette situation a causé à notre entreprise un préjudice avéré, du fait du retard cumulé sur ce projet.

A cet effet, nous vous mettons en demeure de démarré les travaux dans un délai de (8) jours, les travaux de de réalisation d'infrastructure d'accueil de pose et raccordement de câble FO pour les annexes APC : lot 02 Annexe APC Aoudia –APC Corso

Lot 03 Annexe APC Chebecheb –APC Khemis el Khechna


Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'ALGERIE Télécom ,donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de l'article N°38 (résiliation) du contrat N° 81/2019 , cette résiliation se fera à votre tort exclusif , avec l'inscription de votre entreprise sur la black liste d'Algérie Télécom .

16 SEP. 2020




Directeur Opérationnel P/I
de Boumerdes

N. BOUCIF

Algérie Télécom
 Direction Opérationnelle de Boumerdes
 Sous-Direction des Fonctions de Supports
 Service des Affaires Juridiques
 Réf : AT / DO BDS/ S D F S / S A J /2020



**Mise en Demeure
 N° 016/2020**

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		 Sous Directeur Technique Opérationnel Abdenacer BERRABAH
Signature du responsable de la cellule juridique		 Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALAM
Signature du directeur opérationnel		16 SEP. 2020 Directeur Opérationnel P/I de Boumerdes  N. BOUCIF



اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق / 2020/
بومرداس في 2020/09/15

اعذار رقم 016 / 2020

العقد رقم: 2019/81
تاريخ العقد: 2019/12/26
موضوع العقد: اشغال مد شبكة الالياف البصرية
الامر ببداية الاشغال رقم: 2020/02 ليوم 2020/01/05
موقع الاشغال: الحصة 03 ربط الملحق البلدي الشباشب - بلدية خميس الخشنة
الحصة 02 ربط الملحق البلدي عودية - بلدية قورصو

الى مسير المقاول: الشبكات الهاتفية والكهربائية حماني المتواجد مقرها ب 49 ا التجزئة العقارية
169 حصة المرجة تسيमित

سيدي يوسفنا اشعاركم بان الاشغال الموكلة لمؤسستكم في إطار العقد رقم 2019/81 الممضى بتاريخ 2019/12/26 والمتعلق بأشغال مد شبكة الالياف البصرية بين الملحق البلدي الشباشب وبلدية خميس الخشنة والملحق البلدي عودية وبلدية قورصو ، قد عرف تأخر في انطلاق الاشغال رغم الاتصالات المتكررة قصد البداية في الاشغال عبر الهاتف وعبر البريد الالكتروني خاصة المرسل اليكم بتاريخ 2020/08/06 و 2020/09/02. وهذا استجابة لبند العقد 2019/81

عدم البداية في الاشغال قبل استنفاد صلاحية رخصة الاشغال

تجدد الإشارة الى ان هاته الوضعية قد سببت لشركة اتصالات الجزائر الممثلة في المديرية العملية بومرداس اضرارا جد بليغة من جراء تعطل انجاز المشروع.

وعليه فإننا نعدركم بموجب هاته المراسلة ونمنحكم مدة 08 ايام من اجل استئناف اشغال :
الحصة 03 ربط الملحق البلدي الشباشب - بلدية خميس الخشنة
الحصة 02 ربط الملحق البلدي عودية - بلدية قورصو

يبدأ احتسابها من تاريخ استلامكم للإعذار او الاعلان في البوابة الرقمية كما نذكركم انه في حالة تخلفكم فإننا سنكون مجبرين على تطبيق مضمون المادة 38 من العقد الحامل للمرجع 2019/81 التي تنص على الفسخ على عاتق المقاول المقصر في اداء التزاماته التعاقدية، مع تسجيل اسم مقاولتكم في القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من التعاقد مع اتصالات الجزائر

16 SEP. 2020

Directeur Opérationnel P/I
de Boumerdes

N. BOUCIF



اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق / 2020

اعدار رقم 016 / 2020

ملاحظات	الامضاء التاريخ الختم
امضاء الهيئة صاحبة المشروع	<p>Sous Directeur Technique Opérationnel Abdenacer BERRABAH</p>
امضاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية	<p>Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALÉM</p>
امضاء المدير العملي	<p>16 SEP. 2020 Directeur Opérationnel P/D de Boumerdes N. BOUCIF</p>