

**Le Directeur Opérationnel des Télécommunications de Mascara**

**A**

**Monsieur SOLTANI HACHEMI - Entreprise des Installations téléphoniques  
Sise à 216, Rue Saadi Baghdad - Tighennif**

**Objet : Mise en demeure n° 02**

**PROJET : Travaux de Construction des lignes d'abonnés en cuivre (PSTN) et fibre optique (FTTH)**

**Contrat N° : N° : 30 /2020 du 06/09/ 2020**

**CMP : CMP MASCARA/SIG/TIGHNNIF**

**B.C en Cuivre** : 210362 du 09/01/2022 : Importance = 500 lignes

- ODS N° : 97/2021 du 06/10/2021 - ODS N° : 111/2021 du 20/10/2021 - ODS N° : 117/2021 du 28/11/2021
- ODS N° : 11/2022 du 30/01/2022 - ODS N° : 24/2022 du 06/03/2022

**B.C en Cuivre** : 220102 du 28/04/2022 : Importance = 200 lignes

- ODS N° : 28-Bis/2022 du 24/03/2022 / ODS N° : 50/2021 du 12/05/2022

**B.C en Cuivre** : 210362 du 09/01/2022 : Importance = 500 lignes

- ODS N° : 66/2022 du 25/07/2022 - ODS N° : 76/2022 du 18/08/2022 - ODS N° : 155/2022 du 21/11/2022
- ODS N° : 184/2022 du 14/12/2022 - ODS N° : 198/2022 du 22/12/2022

**Bon B.C en Cuivre** : 230122 du 10/04/2022 : Importance = 200 lignes

- ODS N° : 02/2023 du 04/01/2023 / ODS N° : 52/2023 du 16/02/2023

**B.C en Cuivre** : 210362 du 09/01/2022 : Importance = 300 lignes

- ODS N° : 64/2023 du 13/03/2023 - ODS N° : 99/2023 du 26/04/2023 - ODS N° : 106/2023 du 30/03/2023

**B.C en FTTH** : 220105 du 28/04/2022 Importance = 365 lignes

- ODS N° : 39/2022 du 04/04/2022 / ODS N° : 112/2022 du 04/09/2022
- ODS N° : 129/2022 du 26/09/2022 / ODS N° : 131/2022 du 29/09/2022

**B.C en FTTH** : 220513 du 28/11/2022 Importance = 200 lignes

- ODS N° : 141/2022 du 17/10/2022 / ODS N° : 145/2022 du 31/10/2022

**B.C en FTTH** : 220618 du 28/12/2022 Importance = 200 lignes

- ODS N° : 157/2022 du 17/11/2022 / ODS N° : 177/2022 du 10/11/2022

**B.C en FTTH** : 220672 du 19/01/2022 Importance = 300 lignes

- ODS N° : 12/2023 du 22/01/2023 / ODS N° : 26/2023 du 02/02/2023
- ODS N° : 36/2023 du 14/02/2023

**B.C en FTTH** : 230035 du 23/02/2023 Importance = 200 lignes

- ODS N° : 130/2023 du 21/05/2023 / ODS N° : 147/2023 du 04/06/2023

J'ai le regret de vous informer que votre entreprise est mise en demeure de n'avoir pas encore clôturé les projets de construction des lignes d'abonnés en FTTH dans la Zone de CMP Mascara ; Zone CMP SIG et Zone CMP Tighnif sus visés en objet et ce malgré les rappels faites par mes services depuis l'achèvement des travaux.

Par la présente mise en demeure, je vous invite de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de clôturer les projets de construction lignes d'abonnés sous ODS's de démarrage des travaux cités ci-dessus (PV de réception provisoire – R.A.S et la fiche de mouvement du matériel), ainsi de déposer votre dossier de paiement dans les huit (08) jours dès la réception de la présente mise en demeure (Parution de la mise en demeure sur le site Web Algérie Télécoms).

**Important et particulièrement signalé .**



Signé le DOT de Mascara.

*AISSA Drif*  
Sous Directeur Technique  
C.U.T. - Mascara