

المديرية العملية بتيزي وزو
الكائن مقرها ببريد شيخ أعمار
الممثلة من طرف مديرها


المرجع: إج / م ع ت / م ق / 294 / 2021

إلى مؤسسة فرحي « ETB TCE »
الممثلة من طرف مسيرها السيد فرحي محمد
الكائن مقرها بزبوجة, عين ترك, بويرة

الموضوع: إذار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على صفقة رقم (2021/01) المبرمة بيننا و قصد إنجاز أشغال وضع قنوات هاتفية المؤرخة بتاريخ 2021/04/06
- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2021/19 المؤرخ بتاريخ 2021/04/06 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه لحصة رقم واحد (01) ب 2040 مسكن « AADL-OPGI » ذراع الميزان و يتم إنجازها خلال أجل 20 يوم, أين تم فتح ورشة الأشغال بتاريخ 2021/04/28.
- بناء على محاضر المعاينة الميدانية للجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا.
- بناء على طلبات الجهات الرسمية لمتابعة إنجاز السكنات « AADL-OPGI- DAIRA » و تلك السكنات يتم توزيعها بتاريخ 05 جويلية 2021.
- حيث أن لجنة التقنية لمراقبة الأشغال استخلصت في معاينتها مايلي:
 1. تأخر في المشروع.
 2. غياب وإهمال تام للأشغال.
 3. عدم احترام جدول إنجاز المشروع.
 4. عدم الرد للاستدعاءات والاتصالات التي وجهت إليكم من طرف المسؤولين عن المشروع.
- حيث أن شركتنا وجهت لكم عدة اعدارات من أجل مواصلة الأشغال وتدارك التأخر في إنجاز المشروع إلا أنكم لم تمتثلوا.
- حيث أن تلك الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا, أين سبب أضرار لشركتنا .
- لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإذار الأخير لتدارك الخلل المسجل في إنجاز المشاريع و رفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا و اسراع في وتيرة الإنجاز لاستلام المشروع في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإذار, و إلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ الصفقة من جانب واحد « aux torts exclusifs » و وضع مؤسستكم في قائمة السوداء لشركتنا على المستوى الوطني و اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.
- تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2021/06/14



المدير العملي لولاية تيزي وزو
الإمضاء: المرحوم
إمضاء: المرحوم