إتصالات الجزائر
ALGERIE TELECOM

ALGERIE TELECOM SPA.
Direction Opérationnelle des télécommunications de Laghouat.
Sous-direction opérationnelle
Département corporate
REF: AT/DOT/SDC/COR/..96../2022

Laghouat le : 19/04/2022

A: Monsieur : AOUICHIA Med Amine
Gérant de l'entreprise d'installation de réseaux et de
Centrales électriques et téléphoniques
Locale n°01 AISSAT IDIR /Ghilizane
aouaichiam@gmail.com

OBJET : Mise en demeure N°02
Contrat : N°09/2022 Du 27/03/2022
PROJET : Travaux de canalisation, pose et raccordement câble FO12Brins au profit Université Laghouat
-Lot 01 :CT1 - ENS Laghouat + Université de Laghouat (centre de calcul 33°47'58.39"N/ 2°51'6.60"E)
-Lot 02 : CT Aflou - Centre Universitaire d'Aflou
ODS N° : 01/2022 du 28/03/2022.- **Date début des travaux** : 28/03/2022. **Délai Contractuel** : 27 Jours
ODS N° : 02/2022 du 28/03/2022. **Date début des travaux** : 29/03/2022. **Délai Contractuel** : 20 Jours

Nous avons le regret de porter à votre connaissance que vous avez enregistré un retard considérable dès la réalisation des travaux malgré la première Mise en demeure en date du 10/04/2022 sous Réf AT/DOT/SDC/COR/92/2022 .

Le constat qui a été fait lors de la visite de chantier effectuée en date du 18/04/2022 faire ressortir de ce qui suit :

- Non-respect du planning des travaux ;
- Non-respect de l'article N°16 (responsabilité de cocontractant) ;
- Absence des moyens humains et matériels (engagement annexe N°16 ET 17) ;
- Remblayage de la tranchée ainsi que son compactage non pas encore achevés ;
- Remise en état du carrelage et bitume pas encore établie.

A cet effet nous vous mettons en demeure pour la deuxième fois d'accélérer les travaux afin de lever toutes les réserves.

Aussi il y a lieu de signaler que tout manquement à vos obligation vis-à-vis Algérie Telecom, donnera plein droit à la Direction opérationnelle des télécommunications de Laghouat de recourir à l'application de l'article N° 38 du contrat N° 09/2022, cette résiliation se fera à votre tort exclusif, avec l'inscription de votre entreprise sur la black liste d'Algérie Telecom

ALGERIE TÉLÉCOM S.P.A
Sous Direction Commerciale
DOT - LAGHOUAT

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ALGÉRIE TÉLÉCOM – LAGHOUAT
Directeur Par Intérim
BOUTASSOUNA Yacine