

تيسمسيلت في : 2023/09/17

المديرية العملية للاتصالات - تيسمسيلت
المرجع: إ/ج/م ع / ق و د/م م / 112 / 2023.

المدير العملي لإتصالات الجزائر تيسمسيلت

إلى السيد: مسير شركة الأشغال و البناء قيده كمال
الكائن مقرها بشارع قباز الجيلالي رقم 03 تيسمسيلت
رقم الهاتف: 07 11 07 60 0795 / 10 42 57 046 .

الموضوع: إعداز أول.

في إطار أشغال إنجاز مقر المديرية العملية لإتصالات الجزائر بتيسمسيلت بناء على الصفقة المبرمة مع مؤسستكم تحت رقم 2020/01 بتاريخ 2020/10/14 , يؤسفني أن أعلمكم أنه و لحد الساعة و بالرغم من إستدعائكم بصفة رسمية بتاريخ 2023/08/28 (وثيقة مرفقة) , فإن مؤسستكم لم تقم بإنهاء الأشغال الموكلة لها و التي هي محل الصفقة السالفة الذكر نتيجة التوقفات المستمرة و غير المبررة التي أدت إلى تأخر ملحوظ في إكمال المشروع و تأخر في الإستقبال الأولي له و تسليمه.

لهذه الأسباب فإننا نعذركم طبقا لنص البند 31 من الصفقة و ذلك من أجل إستئناف أشغال إنجاز المشروع خلال 08 أيام من تاريخ إستلامكم لهذا الإعداز.

اتصالات الجزائر م.ع.إ.ش.ذ.أ.
المدير العملي للإتصالات تيسمسيلت
إمضاء: حروبوي أوهيب

