

المديرية العمليية للاتصالات
تيسمسيلت --

تيسمسيلت في: 09/08/2023.

القسم التقني

الرقم: إ/ج.م.ع. إ.38/ق.ت/ق.ش.ن. 2023/028/

السيد المدير العملياتي لاتصالات الجزائر تيسمسيلت

إلى

السيد: مسير المؤسسة فواد العربي
الكائن مقرها بحي 165 قطعة المرجة تيسمسيلت

الموضوع: اعدار اول

بناء على الملاحظات المسجلة من طرف مراقب مشروع القنوات الهاتفية بحي السعادة وحي 106 قطعة بتيسمسيلت المسند لمؤسستكم في اطار الاتفاقية رقم : 22/AT/DO38/SDFS/DAL/2022 الممضاة بتاريخ 2022/09/28 تحت الامر بالخدمة رقم 31/SDT/2023 الصادر بتاريخ 2023/04/18 و المتعلقة برفع التحفظات المتمثلة في عدم رفع وتنظيف المخلفات الناتجة عن الحفر بالاضافة الى تجاوز المدة المحددة للانجاز والتماطل في إتمام المشروع.

و عليه فان مؤسستكم ملزمة برفع هذه التحفظات مع رفع وتيرة الإنجاز و اتمام المشروع في اجال لا تتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من استلامكم لهذا الاعذار . و هذا حسب بنود الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن. كما نعلمكم انكم معرضون لاعذار ثاني مع فسخ الاتفاقية التي تربطكم مع مؤسسة اتصالات الجزائر في حالة عدم امتثالكم.

إمضاء المدير
Algerie Telecom EPE/SPA
Directrice Opérationnelle des Télécommunications
De Tissemsilt
Signé: Feriel BERRI



FOUAD Larbi
TP Travaux Bâtiement Tout Corps D'etat
Grand Technicien Hydraulique
20/25/995.A.11 TISSEMSILT
Reçu le 09/08/2023