

الوادي في: 2023/10/19

المرجع: م.ع. 39/ن م و د ق م و / 07 / 2023

إلى السيد: رمضان إبراهيم

ممثّل مقابلة إيمان الصحراء

العنوان: بلدية الرباح

الموضوع: إعداز

بعد انتقال مكتب الدراسات المكلف بمتابعة مشروع إنجاز المركز التقني الجديد

بالنقطة الكيلومترية 60 بحاسي خليفة إلى أرضية لوحظ توقف الأشغال بعد صب الأعمدة

الخرسانية وطبقا للآجال المحددة والمتفق عليها لإنجاز هذا المشروع، ولتفادي أي تأخر في

الإنجاز نأمر المقابلة بما يلي :

- الإستئناف الفوري للأشغال .

- تكثيف الأشغال لتفادي تأخر الإنجاز

كما نعلم المقابلة أن تجاوز الآجال التعاقدية يجعلها خاضعة لعقوبة التأخير وذلك طبقا للمادة رقم

08 من العقد المبرم بيننا رقم 2023/04 والمؤرخ في 2023/07/03.

في الأخير نأمر المقابلة في تسريع وتيرة الأشغال و الإستئناف و هذا في ظرف 48 ساعة

المدير

ALGERIE TELECOM  
Directeur Opérationnel de Télécommunications  
EL OUED  
M. BENGHARBI Belkheir

