

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أمير

الممثلة من طرف مديره

المديرية الفرعية لوظائف الدعم

المرجع : إ/ج/م ع ات/م ف و د/م ق/569/2023.

إلى مؤسسة بن رماش سليمة « ETPH BEN REMACHE SALIMA »

الكائن مقرها بمحل رقم 15 "أ"، حي الملعب البلدي، بن سرور، مسيلة

الموضوع : إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على العقد رقم (2023/57) المبرمة بيننا وقصد إنجاز أشغال صيانة الكابل الهاتفي من نوع الألياف المؤرخة بتاريخ 2023/04/19
- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2023/480 المؤرخ بتاريخ 2023/04/23 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه بأيت بوعضة بإتجاه إفيغا و يتم إنجازها خلال أجل 45 يوم.
- حيث أن بتاريخ 2023/05/18 تم فتح ورشة بداية الأشغال.
- وبناء على المعاينة الميدانية للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا أين عاينوا بتاريخ 2023/11/07 ما يلي:
- غرف هاتفية خندقية منجزة دون احترام مقاييس المفروضة في دفتر الشروط (إستعمال إسمنت مغشوش).
- عدم تثبيت القنوات الموضوعية على مستوى الجسر.
- عدم احترام الأجل التعاقدية لإنجاز المشروع ما سبب تأخر في المشروع.
- أيضا، رغم إمضاءكم لإلتزام بتاريخ 2023/11/07 المدون في محضر المعاينة لتدارك جميع التحفظات الا أنكم لم تمتثلوا

لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار لاسراع في وتيرة الإنجاز لاستلام المشروع وتدارك جميع التحفظات المدونة في محضر المعاينة المؤرخ بتاريخ 2023/11/07 والمضى من طرفكم وذلك في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ العقد ووضع مؤسستكم في قائمة السوداء لشركتنا على المستوى الوطني واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بشركتنا.

تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2023/11/15

المدير العملياتية للاتصالات
لولاية تيزي وزو
امضاء أمير عبد

