



المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر تيارت  
المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م/ع 14 / م ف ت / ق ش و / 2023/172

تيارت يوم 20 / 11 / 2023

السيد مدير العملياتي لاتصالات الجزائر تيارت

إلى

السيد : صاحب مؤسسة تصافي صالح نصر الدين

191 محل رقم 1 حي الانتفاضة رقم 63 بلدية فرندة ولاية تيارت

Contrat à commande N°/2021/46 DO14/SDFS/DAL/2021 Du 03-03/2021

الموضوع: اعذار 1 (تأخر في إنجاز مشروع)

تبعاً للمعينة الميدانية بتاريخ 2023/11/12 التي قمنا بها على مستوى ورشة أشغال المتعلقة بأشغال وضع الألياف البصرية حي :

- 70 سكن طريق الإجتنايي ب فرندة والتي كلفتم بانجازه تبعاً لأمر الخدمة رقم 290 بتاريخ 18-06-2023

- حي الوسقارية - بن عبدالمالك رمضان بلدية قصر الشلالة والتي كلفتم بانجازه تبعاً لأمر الخدمة رقم 305 بتاريخ 25-06-2023

- حي عبان رمضان 60 + 40 مسكن بلدية قصر الشلالة والتي كلفتم بانجازه تبعاً لأمر الخدمة رقم 173 بتاريخ 11-04-2023

حيث تم معاينة ما يلي:

- عدم الإنطلاق في الخدمة .

- التأخر في إنجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر

لولاية تيارت

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية

وعليه فإننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في أجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الأعدار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم أننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

Direction Centrale des Télécommunications  
Sous-direction des Services Support  
Signé : Samir

www.algeriatelecom.dz  
البريد الإلكتروني : contact@at.dz  
الهاتف : +213 (021) 82 38 38



اتصالات الجزائر م.ع/ش.ذ.أ.س.ت.ب 02 ب 18083  
راس المال الاجتماعي : 11500000000.00 دج

المقر الاجتماعي : الطريق الوطني رقم 05، الديار الخمس، المحمدية - 16200 - الجزائر

ر.ت.ج : 000 216 001 808 337  
ر.ت.ا : 000 216 290 656 936