

المديرية العملياتية للاتصالات تيارت

المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14 / م ف ت / ق ش و / 160 / 2023

تيارت يوم 31 / 10 / 2023

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت

إلى

السيد : صاحب مؤسسة بن مرسلبي عبد المجيد

حي 700 سكن رقم 19 - تيارت -

الموضوع: اعدار

تبعاً للمعايينة الميدانية بتاريخ 2023/10/29 التي قمنا بها على مستوى ورشة
أشغال المتعلقة بأشغال وضع الألياف البصرية على مستوى :

- حي الشطر الثالث طريق عين ذهب سوقر تيارت
- حي 215 سكن حي افراح عين ذهب تيارت
- حي لوسكاريا بن عبد الملاك رمضان قصر شلالة تيارت

والتي كلفتم بإنجازها تبعاً للأمر بالخدمة تحت

رقم 309 المؤرخ في 2023/06/25 .

رقم 327 المؤرخ في 2023/07/03 .

رقم 302 المؤرخ في 2023/06/25 على التوالي.

حيث تم معاينة ما يلي:

- التأخر في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمت بها في العقد المبرم مع

مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت

- عدم الالتزام بالمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط.

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية و المادية

وعليه فإننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر

الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في أجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ

استلامكم هذا الأعدار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم أننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات

القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ALGERIE TELECOM SPA
Direction Opérationnelle
des Télécommunications - Tiaret
Direction Opérationnelle
des Télécommunications - TIARET
Signé: AMAROUCHE AMOR

ALGERIE TELECOM S.P.A.
Direction
Opérationnelle
des
Télécommunications
TIARET
Sous-Direction Technique