

م ع- اتصالات الجزائر- ش ذ أ

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أعمار

الممثلة من طرف مديرها

المرجع: إ/ج/م ع ات/م ق/ 164/2024.

إلى مؤسسة إديال فيبر « ETS IDEAL FIBRE »
الممثلة من طرف مسيرها السيد لزلي محمد
الكائن مقرها بحي بن رحمون، قورصو
بمرداس

الموضوع: آخر إذار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على عقد الانخراط رقم 2021/22 المبرم بين مؤسستنا "اتصالات الجزائر" ومؤسستكم وقصد إنجاز أشغال استبدال، إصلاح وتطوير شبكة توزيع البصري «ODN» والمؤرخ في 2021/03/01
- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2023/499 المؤرخ في 2023/11/15 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه ويتم إنجازها خلال أجل 30 يوم.
- حيث أن تلك الأشغال بدأت بتاريخ 2023/11/16.
- وبناء على المعاينة الميدانية الأخيرة للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا لوحظوا ما يلي:
 1. اهمال وغياب تام للمشروع وعدم الرد حتى على الاتصالات الهاتفية.
 2. عدم احترام الأجل التعاقدية لإنجاز المشروع ما سبب تأخر في المشروع.
- حيث أن مؤسستنا بتاريخ 2024/02/13 و 2024/03/05 و 2024/03/13 وجهت إليكم ثلاثة اذارت من أجل تدارك التحفظات المسجلة في إنجاز المشروع ورغم الاتصالات الهاتفية إلا أنكم لم تستجيبوا.
- حيث أن تلك الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.
- لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإذار الأخير لتدارك الخلل المسجل في إنجاز المشروع ورفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا ومواصلة الأشغال في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإذار، وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ عقد الانخراط واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا مع وضع شركتكم في القائمة السوداء لمؤسستنا على المستوى الوطني.
- تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2024/04/09

اتصالات الجزائر
المديرية
العملياتية
للاتصالات
تيزي وزو
شركة ذات أسهم

المدير العملياتي للاتصالات
لولاية تيزي وزو
إمضاء: أحمد عدا