

المديرية العملياتية للاتصالات تيارت

المديرية الفرعية التقنية

سليمة احمد  
مؤسسة انشغال الطوارئ مختلف مراحل  
تيارت 213.85594888

المرجع: ا/ج/م ع 14 / م ف ت / ق ش و / 20 / 2024

2024/02/12

تيارت يوم 2024/02/12

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت

إلى  
السيد: صاحب مؤسسة سانا محمد  
حي مقر المشترك مغيلة

N° DU CONTRAT 73/2022 N°6/AT/DOT.TIARET

\*\*الموضوع: اعدار 01

تبعاً للمعاينة الميدانية بتاريخ 2024/02/12 التي قمنا بها على مستوى ورشة اشغال المتعلقة بأشغال شق القنوات الهاتفية على مستوى  
حي: بن برهيم لحبيب تخمرت والتي كلفتم بنجازها تبعاً لأمر بالخدمة تحت رقم 40 المؤرخ في 2024/01/30  
حيث تم معاينة ما يلي :

- التأخر الكبير في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت
- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية.
- عدم الالتزام بالمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط

وعليه فأنا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة ووهذا في اجل أقصاه  
ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في  
هذا الشأن.

اتصالات الجزائر من.د.إ.ح  
المديرية العملياتية للاتصالات تيارت  
المدير العملي للاتصالات تيارت  
إمضاء: عماروش عيصر

