

المديرية العملياتية للاتصالات تيارت

المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14/ م ف ت/ق ش و / 44 / 2024

تيارت يوم 2024/06/10

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت

إلى

السيد: بوزيان مصطفى نذير

رقم 03 حي محمد جهلان د 131 قطعة رقم 197 مجموعة رقم 28 بلدية تيارت

N° Du contrat : DOT14/SDFS/DAL 124/2022

****الموضوع: اعدار 01**

تبعاً للمعابنة الميدانية بتاريخ 2024/06/10 التي قمنا بها على مستوى ورشة اشغال المتعلقة بأشغال المتعلقة بالربط النهائي للزبائن بالألياف البصرية على مستوى خلية الصيانة والإنتاج فرندة والتي كلفتم بنجازها تبعاً لأمر بالخدمة تحت رقم 184

المؤرخ في 2024/06/06

حيث تم معاينة ما يلي

- عدم الانطلاق في الخدمة
- التأخر الكبير في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت
- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية.

وعليه فأنا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في اجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

~~اتصالات الجزائر س.ب.د.ا.
المديرية العملياتية للاتصالات الجزائر - تيارت
المدير العملي للاتصالات تيارت
إمضاء: عمارة ش.عمر~~

