

م ع- اتصالات الجزائر- ش ذ أ

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها بريد شيخ عمر

الممثلة من طرف مديرها

المرجع : إ/م ع ات/م ق/ 2024/2099

إلى مؤسسة بن زاي رابح « ETBTCE BENZAI »

الممثلة من طرف مسيرها السيد بن زاي رابح

الكائن مقرها بمحل رقم 01 قرية تمغراس

واسيف, تيزي وزو

الموضوع: آخر إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.

- اعتمادا على عقد الانخراط رقم 2023/184 المبرم بين مؤسستنا "اتصالات الجزائر" ومؤسستكم والمؤرخ بتاريخ

2023/12/31 وقصد إنجاز أشغال صيانة و تطوير القنوات الهاتفية.

- و بناءا على أمر الخدمة الحامل لرقم 546/DEPRA/2023 المؤرخ بتاريخ 2024/04/07 المتضمن إنجاز أشغال

المذكورة أعلاه ب SRO AIT AILEM + AIT SLID, و يتم إنجازها خلال أجل 30 يوم.

- حيث أن تلك الأشغال بدأت بتاريخ 2024/04/25.

- و بناءا على المعاينة الميدانية للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة بمؤسستنا لوحظوا بتاريخ 2024/06/23 ما يلي:

1. تأخر في المشروع.

2. نهاية أجل التعاقدية دون إنجاز واستلام المشروع

3. نقص في الموارد البشرية والمادية لإنجاز المشروع

- حيث أن مؤسستنا وجهت إليكم اعدار تحت رقم 2024/ AT/DOT/DEPRA/187 المؤرخ في 2024/06/12 من

أجل تدارك التأخر ومواصلة في أشغال إنجاز المشروع إلا أنكم لم تستجيبوا.

- حيث أن مؤسستكم لم تحترم بنود العقد.

لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار الأخير من أجل تدارك التأخر ومواصلة في أشغال إنجاز المشروع ووضع كل

الموارد البشرية والمادية وهذا في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار، وإلا نكون

مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ عقد الانخراط واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار

اللاحقة بمؤسستنا.

تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2024/06/30

المدير العملياتية للاتصالات
لولاية تيزي وزو
إمضاء أمير عمر

