

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أمير

الممثلة من طرف مديرها

المديرية الفرعية لوظائف الدعم

المرجع : إج/م ع ا ت/م ف و د ا م ق/293/2024

إلى مؤسسة جودي يوسف « Ets DJOUDI YOUSEF »

الممثلة من طرف مسيرها السيد جودي يوسف

الكائن مقرها Cité la Vigie 2, Coop El Ahd El Djadid

بوزريعة, الجزائر العاصمة

الموضوع: آخر إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على عقد الانخراط رقم (2023/143) المبرم بين مؤسستنا "اتصالات الجزائر" ومؤسستكم والمؤرخ بتاريخ 2023/11/16 وقصد إنجاز أشغال وضع وربط كابل الألياف البصرية.
- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 1358/EPRA/2023 المؤرخ بتاريخ 2023/11/20 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه بقرية هندو بلدية عزازقة, و يتم إنجازها خلال أجل 30 يوم.
- حيث أن تلك الأشغال بدأت بتاريخ 2023/11/23.
- وبناء على المعاينة الميدانية للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة بمؤسستنا لوحظوا بتاريخ 2024/06/23 ما يلي:
 01. تأخر في المشروع.
 02. نهاية أجل التعاقدية دون إنجاز واستلام المشروع
 03. عدم احترام تعليمات وأوامر التقنية لدفتر الشروط، خاصة فيما يخص: الغرف الهاتفية.
 04. عدم وضع كابل الألياف البصرية من الغرفة «B1» إلى «OLT».
 05. نقص في اختبارات و قياس ادماج الألياف البصرية « Manque de tests et mesures, fusion des joints FO »
- حيث أن مؤسستنا وجهت إليكم اعدارين الأول تحت رقم AT/DOT/DEPRA/250 /2023 المؤرخ في 2023/12/25 والثاني بتاريخ 2024/01/07 من أجل تدارك التأخر ومواصلة في أشغال إنجاز المشروع إلا أنكم لم تستجيبوا.

- حيث أن مؤسستكم لم تحترم بنود العقد.

لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار الأخير من أجل تدارك التأخر ومواصلة في أشغال إنجاز المشروع في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار، وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ عقد الانخراط واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا. تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2024/06/30



المديرية العملياتية للاتصالات بتيزي وزو س ت ر ب 02 ب 18083 15/94

المقر الاجتماعي : بريد شيخ أمير, تيزي وزو

ر.ت.ج : 000 337 808 001 216

ر.ت.ج : 936 656 290 216 000