

م ع- اتصالات الجزائر- ش ذ أ

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أعمار

الممثلة من طرف مديرها

المرجع: إ/م ع ات/م ق/ 2024/308

إلى مؤسسة أمينوث للاتصالات «AMAYNOUTH COMMUNICATION»

الممثلة من طرف مسيرها السيد بن قاسي سمير

الكائن مقرها بمحل رقم 08 بالمكان المسمى ثالة

مدينة تيزي وزو

الموضوع: آخر إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على عقد الانخراط رقم 2024/57 المبرم بين مؤسستنا "اتصالات الجزائر" ومؤسستكم وقصد إنجاز أشغال تطوير شبكة توزيع البصري «ODN» وتطوير شبكة التوزيع النحاسي «CDN» بما فيها ربط الزبائن والمؤرخ في 2024/03/26

- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2024/495 المؤرخ في 2024/03/27 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه ويتم إنجازها خلال أجل 20 يوم.

- حيث أن تلك الأشغال بدأت بتاريخ 2024/03/28.

- وبناء على المعاينة الميدانية الأخيرة للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا لوحظوا ما يلي:

1. عدم احترام الأجال التعاقدية لإنجاز المشروع ما سبب تأخر في المشروع.

2. نهاية أجال التعاقدية دون إنجاز واستلام المشروع

3. نقص في الموارد البشرية والمادية لإنجاز المشروع

- حيث أن مؤسستنا بتاريخ 2024/03/28 و 2024/05/19 و 2024/06/02 و 2024/06/23 وجهت إليكم أربعة عذارات من أجل تدارك التحفظات المسجلة في إنجاز المشروع إلا أنكم لم تستجيبوا.

- حيث أن تلك الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.

لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار الأخير لتدارك الخلل المسجل في إنجاز المشروع ورفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا ومواصلة الأشغال في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار، وإلا تكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ عقد الانخراط واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا مع وضع شركتكم في القائمة السوداء لمؤسستنا على المستوى الوطني.

تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2024/07/09

المدير العملياتية للاتصالات

لوحيّة تيزي وزو

امضاء أحمد عيسى

