

 ختم وتوقيع:	المؤسسة: حوسينات كريم
	المثلة في شخص مسيرها حوسينات كريم شارع عريش علي فرجيو و لاية ميله
	المرجع: إ ج / م ع / 19 / م ف ت / 2024/488
	سطيف في: 2024/10/10
	الموضوع: إعداز رقم 01
	متابعة من طرف السيد: روبة نسيم

01 - الأطراف المتعاقدة:

- الهيكل المتعاقد: المديرية العملية لاتصالات الجزائر سطيف، ممثلة من طرف مديرها.
- الشريك المتعاقد معه: حوسينات كريم

02- الموضوع: إعداز رقم 01

- تبعا لعقد الإنخراط رقم: 98/M03/AT/DOT19/2023
- تبعا للأمر بالخدمة رقم: 2024/197 بتاريخ 2024/01/21
- تبعا لسند الطلب رقم: 2024/197 بتاريخ 2024/01/21
- و نظرا لتغيبكم الغير المبرر و تأخركم في تسليم مشروع Travaux pose cable FO ODN و نظرا لتغيبكم الغير المبرر و تأخركم في تسليم مشروع Modernisation Réseau Urbain MSAN UA5000 BFON LINE C فإنكم ملزمون بتوفير جميع الإمكانيات المادية و البشرية المتعاقد عليها و تسليم المشروع ، حسب ما ينص عليه CDC

03-العقوبات التي سوف تتخذ في حالة عدم الاستجابة:

- في حالة عدم الاستجابة في أجل ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم للإعداز ، سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في اتصالات الجزائر من فسخ العقد على عاتق الشريك المتعاقد معه مع ادراج مؤسستكم في اللائحة السوداء.

السيد المدير العملي للاتصالات الجزائر سطيف



المدير العملي للاتصالات  
إهضاء : موساوي شريف التوكيني