

إلى مؤسسة «SARL OPTISERVE ALGERIE»

الممثلة من طرف مسيرها السيد هاني عبد النعيم

الكائن مقرها بحي «SAIN CHARLES» محل 65 عين السلطان

قبة الجزائر العاصمة

الموضوع: إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على عقد الانخراط رقم 2023/167 المبرم بين مؤسستنا "اتصالات الجزائر" ومؤسستكم والمؤرخ بتاريخ 2023/12/18 وقصد إنجاز أشغال صيانة وتطوير القنوات الهاتفية «FTTX».
- وبناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 459/EPRA/2024 المؤرخ بتاريخ 2024/03/18 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه بي: س ر أو «SRO» بقرية هروكة بوعاروس، ويتم إنجازها خلال أجل 45 يوم.
- حيث أن تلك الأشغال بدأت بتاريخ 2024/04/16.
- وبناء على المعايير الميدانية للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا لحظو ما يلي:
1. عدم احترام الأجل التعاقدية لإنجاز المشروع ما سبب تأخر في المشروع.
 2. نهاية أجل التعاقدية دون إنجاز واستلام المشروع.
 3. عدم وضع ألواح الاشارات في الغرف الهاتفية
 4. الغرف الخندقية الموضوعة غير مطابقة للمواصفات التقنية المعن عنها في دفتر الشروط التقنية.

- حيث أن مؤسستنا وجهت إليكم مراسلات من أجل تدارك جميع التحفظات والإسراع في وتيرة الإنجاز الا أنكم لم تمتثلوا.

- حيث أن مؤسستكم أهملت للمشروع لم تحترم بنود العقد سواء من حيث الأجل ومن حيث التعليمات التقنية. لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار من أجل رفع جميع التحفظات المسجلة أعلاه من طرف فرقة التقنية لمراقبة الأشغال ووضع كل الموارد البشرية والمادية من أجل انتهاء الأشغال وهذا في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار، وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ عقد الانخراط واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.
تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2024/10/06

اتصالات الجزائر
المديرية
العملياتية
للاتصالات
تيزي وزو
شركة ذات مسؤولية محدودة

المدير العملياتية للاتصالات
الولاية تيزي وزو
إمضاء: امير شيخ