

N° : A.T/DOT/SDT/DRA/N° / /2024.

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

Le 04/11/2024

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة
إلى السيد(ة): بن علي عادل وليد
العنوان: حي 20 مسكن جامعة ولاية الواد



الموضوع: اخر اعدار-

بناء على العقد رقم 2021/05 بتاريخ 2021/07/01

بناء على الامر بالخدمة رقم 106 / بتاريخ 2023/03/22 الخاص بتطوير مشروع الشبكة الهاتفية بمدينة فيض البطمة ولاية الجلفة

بناء على سند طلب رقم 230218 بتاريخ 2023/04/12

بناء على فتح الورشة بتاريخ 2023/06/04

بناء على الاعذار الممضى من طرفكم

بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل انتهاء الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب و عليه فاننا نعلمكم بان مدة الإنجاز 35 يوم المتفق عليها على الامر بالخدمة رقم 2024/106 بتاريخ 2023/03/22 الخاص بتطوير مشروع الشبكة الهاتفية بمدينة فيض البطمة ولاية الجلفة

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1-الانتهاء الفوري من التحفظات المسجلة من طرف مركز الصيانة بمسعد وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 35 المتعلقة بعملية فسخ الاتفاقية حيث انكم كنتم سببا رئيسا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

المدير العملي بالجلفة

نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة مسعد للمتابعة

اتصالات الجزائر
المدير العملي للاتصالات
بالجلفة