

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الوادي في: 2024/12/08

المرجع: م.ع.ا.ج/39 / ن.م.و.د.ق.و.م/م.و.ع. 2024/11/16

مشروع: إنجاز تهيئة المركز التقني للاتصالات ببلدية الدبيلة

عقد رقم: 2024/105 بتاريخ: 2024/08/26

مقابلة الانجاز: عبد الحكيم ليحيو

اعذار رقم 01

الموضوع: التأخر في انجاز الاشغال

انتقلنا إلى أرضية المشروع لمعاينة و مراقبة الأشغال التي هي في طور الانجاز ف سجلنا تأخر كبير لذا نأمر

المقابلة بما يلي:

تسريع وتيرة العمل و تسليم الأشغال في مدة خمسة (05) أيام من تاريخ هذا الاعذار .

و نعلم المقابلة أنه بسبب التأخر في الانجاز سنضطر للجوء إلى المادة رقم 08 من العقد حيث تطبق عقوبة مناسبة لعدد

أيام التأخير .

المدير العملي

