



دائما أقرب



المديرية العملياتية للاتصالات تيارت
المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14 / م ف ت/ق ش و 182/ 2024

تيارت يوم 2024/10/14

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت

إلى

المؤسسة: بلحاج عبد الحميد

الممثلة من طرف السيد: بلحاج عبد الحميد

الكائن مقره: حي مقام الشهيد D119 فيلا مقطع رقم 08 سيدي بلعباس

N° Du contrat : DOT14/SDFS/DAL 31/2024

**الموضوع: اعدار 01

بناء على التبليغ الوارد الينا من مدير خلية الصيانة والإنتاج بـ: فرندة ب تاريخ 2024/10/14 المتعلق بغياب مؤسستكم عن رفع التحفظات الخاصة بالمشروع الموكل الى مؤسستكم والتي كلفتم بإنجازها تبعا للأمر بالخدمة تحت رقم 78 المؤرخ

في 2024/05/05

حيث تم معاينة ما يلي

- التأخر الكبير في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت
- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية.

وعليه فأننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط وتعزيز الورشة وهذا في اجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ

الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

اتصالات الجزائر .ش.ذ.أ.
المديرية العملياتية للاتصالات الجزائر- تيارت
المدير العملياتي للاتصالات الجزائر
السيد: هنيحو عبد القادر