



DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

N° : A.T/DOT/SDT/DRA/N° / 2024.

Le 10 FEV. 2025

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة
إلى السيد(ة): برزفة بلخير

العنوان: حي واحة نورس الاغواط



الموضوع اعدار أخير قبل الفسخ

بناء على العقد رقم 2024/02/01 بتاريخ 2024/02/01

بناء على الامر بالخدمة رقم 2024/93 بتاريخ 2024/07/14 الخاص بتطوير مشروع الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية لحي العمراوي بالجلفة في مدة انجاز 75 يوم

بناء على فتح الورشة بتاريخ 2024/07/21

بناء على تعهدكم بانتهاء الاشغال بتاريخ 2024/10/27

بناء على الاعذار الموجه اليكم

بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل انتهاء الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب

ونظرا لغيابكم الكلي و التماطل في إتمام المشروع كنتم سببا في تعطيل

مصالحنا و مصالح المواطنين في تزويدهم بخدمة الهاتف الانترنات و الاستشمار لشركة اتصالات الجزائر

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1- الانتهاء الفوري في الاشغال وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 35 المتعلقة بعملية فسخ الاتفاقية حيث انكم كنتم سببا رئيسا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

المدير العملي بالجلفة

اتصالات الجزائر
المدير العملي للاتصالات
بالجلفة
امضاء: مائسة نسيلا



نسخة على السادة

- رئيس الممارعات القانونية
- مدير مركز الصيانة بالجلفة 2 للمتابعة
- نائب المدير