

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): مقاولة بن معزة عدلان

الغنوان: حي 500 عمارة بناية 35 رقم 344 برج بوعريريج 34000  
الهاتف : 0770228583



## الموضوع: آخر إعدار-قبل الفسخ

بناء على العقد رقم 2024/01 بتاريخ 2024/07/02

بناء على الامر بالخدمة رقم 2024/102 بتاريخ 2024/07/02 الخاص بتطوير مشروع الشبكة الهاتفية بالالياف البصرية حي الوئام الحصة 02 بمدة إنجاز 75 يوم.

بناء على فتح الورشة - بناء على الإعدار بتاريخ 2024/11/21

1-عدم إتمام المشروع 2-عدم احترام المقاييس والمعايير التقنية المتفق عليها في دفتر الشروط والعقد و بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل انتهاء الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب

ونظرا لغيابكم الكلي و التماطل في إتمام المشروع كنتم سببا في تعطيل مصالحنا و مصالح المواطنين في تزويدهم بخدمة الهاتف الانترنات و الاستشمار لشركة اتصالات الجزائر

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من أجل مايلي

1-الانتهاء الفوري في الاشغال الموكلة وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار وفي حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 35 المتعلقة بعملية فسخ الاتفاقية حيث انكم كنتم سببا رئيسا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

المدير

إتصالات الجزائر  
المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة  
مضام: عالية نيل



نسخة على السادة

العملي بالجلفة

- رئيس المنازعات القانونية

- مدير مركز الصيانة