

م ع- اتصالات الجزائر- ش ذ أ

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ب بريد شيخ عمر

الممثلة من طرف مديرها

المرجع: إ/م ع ات/م ق/ 70 / 2025.

إلى مؤسسة أشغال البناء أمزيان صادق
الممثلة من طرف مسيرها السيد أمزيان صادق
الكائن مقرها ب محل رقم 14 قرية إيغيل بولقاضي، بلدية سوق الإثنين

الموضوع: أخر إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على العقد رقم 2024/72 المبرم بين مؤسستنا "اتصالات الجزائر" ومؤسستكم وقصد إنجاز أشغال تهيئة « EX CDC » الأربعاء ناث ايراثن من أجل إيواء المركز صيانة والإنتاج « CMP » الأربعاء ناث ايراثن والمؤرخ في 2024/06/13
- و بناءا على أمر الخدمة الحامل لرقم 2024/35 المؤرخ في 2024/06/25 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه و يتم إنجازها خلال أجل 110 يوم.
- حيث أن تلك الأشغال بدأت بتاريخ 2024/06/30.
- وبناءا على المعاينات الميدانية للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا لحظو ما يلي:
1. عدم احترام المواصفات التقنية المعلن عنها في دفتر الشروط التقنية.
 2. تماطل في وتيرة رفع التحفظات المعلن عنها في محاضر 2024/11/20 و 2024/12/10 و 2024/12/22 و 2025/01/06 و 2025/02/13 ما يسبب تأخر في إنهاء وإستلام المشروع.
 3. حيث أن مؤسستنا سبق لها أن وجهت إليكم اعدارين من أجل رفع التحفظات المذكورة في المحاضر أعلاه وكذلك بخصوص التطبيق الصارم للمواصفات التقنية إلا أنكم لم تمتثلوا.
 4. حيث أن مؤسستكم لم تحترم بنود العقد.
- لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار الأخير من أجل رفع جميع التحفظات المسجلة أعلاه من طرف فرقة التقنية لمراقبة الأشغال ووضع كل الموارد البشرية والمادية من أجل إنهاء الأشغال وهذا في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام إبتداءا من تاريخ استلامكم هذا الإعدار، وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ العقد واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا، مع وضع مؤسستكم في القائمة السوداء لمؤسستنا على المستوى الوطني.
- تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2025 / 02 / 16

