


السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): فرح عبد القادر

العنوان: محل رقم 01 حي الشهيد محمد شربالي توالي الاغواط 30000



الموضوع: إعدار-1-

بناء على العقد رقم 11 / 2024 بتاريخ 01/02/2024

بناء على الامر بالخدمة رقم 104 / 2024 بتاريخ 17/07/2024 الخاصة بمشروع صيانة الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية حي بلبيض الحصة 2 بمدة الإنجاز . 45 يوم

بناء على سند طلب رقم 2400182 بتاريخ 02/07/2024

بناء على فتح الورشة بتاريخ 08/08/2024

بناء على الامر بالخدمة بتوقيف الاشغال

بناء على الامر بالخدمة باستئناف الاشغال 03/02/2025 والممضية بتاريخ 05/02/2025

بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل استئناف الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب و عليه فاننا نعلمكم بان مدة الإنجاز 45 يوم المتفق عليها في الامر بالخدمة رقم 74/2024 بتاريخ 15/05/2024 الخاصة بمشروع صيانة الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية حي بلبيض الحصة 2 بمدة الإنجاز : 45 يوم سنتهي بتاريخ

2025/03/21

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1- الانتهاء الفوري في الاشغال وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 32 المتعلقة بعملية فسخ الاتفاقية حيث انكم كنتم سببا رئيسا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

اتصالات الجزائر
المدير العملي لاتصالات
الجلفة

نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة
- نائب المدير