



السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): قط يوسف

العنوان: حي بوعمارة صندوق البريد 796 - ورقلة - 30000

الموضوع: إعدار-1-

بناء على العقد رقم 2024/17 بتاريخ 2024/02/01

بناء على الامر بالخدمة رقم 74/2024 بتاريخ 15/05/2024 الخاصة بمشروع صيانة الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية حي بلبيض الحصة 3 بمدة الإنجاز: 40 يوم

بناء على سند طلب رقم 2400286 بتاريخ 2024/08/11

بناء على فتح الورشة بتاريخ 2024/08/18

بناء على الامر بالخدمة بتوقيف الاشغال

بناء على الامر بالخدمة باستئناف الاشغال 2025/02/03 والممضية بتاريخ 2025/02/05

بالرغم من الاتصالات المتكررة بكم من طرف مصالحنا من اجل استئناف الاشغال الموكلة اليكم الا انكم لم تولوا أي اهتمام بدون أي أسباب و عليه فاننا نعلمكم بان مدة الإنجاز 60 يوم المتفق عليها في الامر بالخدمة رقم 74/2024 بتاريخ 15/05/2024 الخاصة بمشروع صيانة الشبكة الهاتفية بالاليف البصرية حي بلبيض الحصة 3 بمدة الإنجاز: 40 يوم ستهي بتاريخ 2025/03/16

لهذا نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية والإسراع من اجل ما يلي

1- الانتهاء الفوري في الاشغال وهذا في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار

وفي حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم وفسخ العقد المبرم بيننا بموجب المادة رقم 32 المتعلقة بعملية فسخ الاتفاقية حيث انكم كنتم سببا رئيسا في تعطيل البرنامج المسطر من طرف مؤسستنا

إتصالات الجزائر
المدير العملي لاتصالات
الجلفة

نسخة على السادة
- رئيس المذاعن القانونية
- مدير مركز الصيانة
- نائب المدير