

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
اتصالات الجزائر
المديرية العمليّة بالجلفة

السيد : المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد : موهوب خالد - مسير شركة حياة كوم

العنوان: منطقة النشاطات الصناعية 148 - الدار البيضاء /الجزائر العاصمة

الموضوع: إعداد رقم: 02

رقم العقد : 2020/01 بتاريخ 2020/01/29

- نحن المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة أعذرکم لثاني مرة البديء الفوري في الأشغال الموكلة إليکم الخاصة بمشروع تركيب الأعمدة والأبراج الهوائية في كل من :

- بلدية الدويس..... أمر بالخدمة رقم : 098/2020 - 2020/07/07.
- الفرع البلدي بالمعلبة أمر بالخدمة رقم : 096/2020 - 2020/07/7.
- بلدية بن يعقوب أمر بالخدمة رقم : 095/2020 - 2020/07/7.
- بلدية بن نهار أمر بالخدمة رقم : 094/2020 - 2020/07/7.
- بلدية حاسي العث أمر بالخدمة رقم : 094/2020 - 2020/07/7.

والذي تم استلام أوامر الخدمة فيها من طرف ممثلکم السيد بوصيع نور يوم 200/07/07, و حرصا منا على إكمال برنامج 2020 الخاص بتوسيع شبكة الانترنت بولاية الجلفة, لذا فقد تسببت في عرقلة الأهداف المسطرة وكذا خسائر مالية لشركتنا بسبب تأخرکم في انجاز المشروع الموكل إليکم في الأجل المحددة , و لهذا نطلب منکم الاتصال بالمصلحة المعنية من اجل تسوية وضعيتکم و البدء الفوري في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامکم لهذا الإعداد وإلا فانه سيتم فسخ العقد نهائيا و في حالة عدم الاستجابة ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدکم



المدير العملي بالجلفة

نسخة على السادة :

- نائب المدير التقني.
- رئيس قسم شبكة الوصول.
- رئيس مصلحة المنازعات القانونية.
- نائب المدير للوسائل والدعم.
- رئيس مصلحة المشتريات.

