

الفاكس: 029 13 10 39
الهاتف: 029 13 10 01
المرجع: إج / م / ع / م / ف ت / 2021/
الأغواط في: 3 أوت 2021

المرسل إليه: مسير مؤسسة بن طرفة موسى
لتركيب الشبكات والمراكز الكهربائية والهاتفية
العنوان: سيدي اعجاز غرداية

قرار فسخ على عاتق المقاول رقم: 2021/309

الموضوع: فسخ تحت مسؤولية المقاول المتعاقدة للاتفاقية 2021/22 المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية وربط الالياف البصرية: الحصة 01 و 09 و 11 استشارة وطنية مفتوحة رقم: 16 لسنة 2021 بمنطقة قصر الحيران والحويطة. والحاجب

بمقتضى الامر رقم: 154/66 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم.
بمقتضى الامر رقم: 75/58 المؤرخ في 1975/09/26 المتضمن قانون المدني المعدل.
بمقتضى الامر رقم: 09 08 المؤرخ في 2008/02/25 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والادارية.
بمقتضى إجراءات تنظيم الصفقات رقم 2019/01 المتعلقة بشركة اتصالات الجزائر المؤرخة في 2019/01/01.
بناءً على المقرر: م / ع / 18/89/12 المؤرخ في 2018/09/17 المتضمن تعيين السيد بوسهلة عمار بصفته مدير عملي لشركة اتصالات الجزائر لولاية الاغواط.
بناءً على المقرر: م / ع / ق م ب / 2021/248 المؤرخ في 2021 /07/27 المتضمن تعيين السيد مصطفى قزم بصفته مدير عملي بالنيابة لشركة اتصالات الجزائر لولاية الاغواط.
بناءً على العقد المبرم بين المديرية العملية للاتصالات الجزائر ومقاول بن طرفة موسى تحت رقم 2021/22 المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية وربط الالياف البصرية لمنطقة قصر الحيران والحويطة والحاجب.
بناءً على عدم تقدم منيبر المؤسسة بن طرفة موسى لإمضاء الامر ببداية الاشغال الموكلة اليه.
بناءً على طلب فسخ العقد المقدم من طرف المقاول بسبب غلاء أسعار الحديد بتاريخ 2021/07/08.
بناءً على المادة رقم 06 من العقد المذكور سابقا بخصوص عدم تحديث وإعادة النظر في الأسعار طول مدة العقد.
بناءً على الاعذار الأول الرسمي المرسل برسالة مسجلة مرفقة بوصل اشعار الاستلام للمقاول والمنشور في صفحة الإلكترونية لشركة اتصالات الجزائر تحت رقم 2021/258 بتاريخ 2021/07/26.
بناءً على الاعذار الثاني الرسمي المرسل برسالة مسجلة مرفقة بوصل اشعار الاستلام للمقاول والمنشور في صفحة الإلكترونية لشركة اتصالات الجزائر تحت رقم 2021/284 بتاريخ 2021/08/15.
بناءً على المادة رقم 38 من العقد المذكور سابقا المتضمنة شروط وإجراءات فسخ العقد ونظرا لإخلالكم المتعمد والمتكرر بالشروط التعاقدية المدونة في الصفة وعدم القدرة على إنجاز الأشغال بالشروط التقنية المطلوبة.

بناءً على ما سبق ذكره تقرر ما يلي:

المادة الأولى: تقرر فسخ العقد تحت رقم 2021 /22 المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية وربط الالياف البصرية الحصة 01 و 09 و 11 استشارة وطنية مفتوحة رقم: 16 لسنة 2021 على عاتق ومسؤولية مقاول بن طرفة موسى المتواجدة ب: سيدي اعجاز غرداية.

المادة الثانية: يسري مفعول هذا القرار المتعلق بالفسخ بتاريخ الإمضاء عليه من طرف المدير العملي بالنيابة للاتصالات الجزائر.

المادة الثالثة: تتحمل المقاول كافة التبعات المالية والإدارية الناجمة عن الفسخ.

DIRECTION OPERATIONNELLE
ALGERIE TELECOM LAGHOUAT
Directeur Par Intérim
Signé : GAZZAM Mustapha

