

دائما أقرب

المديرية العملياتية للاتصالات تيارت

المديرية الفرعية التقنية

تيارت يوم 20/11/2022.

المرجع: ات ج / م د ع / 14 / م د ف ت / ق ش / 1 / 2022

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت

الى

السادة أصحاب مجموعة

مؤسسة سارل توصيل للخدمات و مؤسسة سارل المرجان للخدمات العامة - الواد

المسيرة من طرف السيد الحاج عمار صفيان.

المقيم بحي الازدهار بياضة - 400 سكن - الواد


اتفاقية رقم : N°107 /DOT_TIARET/SDFS/DAL/2022

الامر بالخدمة رقم : 161 بتاريخ 2022/09/04.

الموضوع: الاعذار الثاني

بخصوص مشروع تركيب كوابل الالياف البصرية الرابط بين تيارت ودائرة عين الحديد والذي كلفتم بإنجازه وفقا للأمر بالخدمة رقم 161 بتاريخ 2022/09/04. حيث تم توقيف المشروع وفقا للأمر بالتوقف تحت رقم 195 بتاريخ 2022/09/15 وذلك بطلب منكم بسبب عدم وجود رخصة الحفر حيث تم الحصول على رخصة الحفر من طرف مديرية المصالح الفلاحية بتاريخ 2022/10/05 وتم ايفادكم بنسخة منها ونسخة من الامر باستئناف الخدمة تحت رقم 233 بتاريخ 2022/10/09 عبر بريدكم الالكتروني كما تم الرد على كل استفساراتكم التي تقدمتم بها و رغم الاعذار الأول من اجل استئناف العمل بتاريخ 2022/10/31. لا يزال التماطل مستمر كما نعلمكم ان الأجهزة والعتاد الذي قمتم بأخذه من مؤسسة اتصالات الجزائر تيارت لإنجاز المشروع يبقى دائما تحت مسؤوليتكم على هذا نطلب من سيادتكم الاستئناف الفوري للأشغال فور وصول هذا الارسال وذلك في اجال لا تتعدى 08 أيام من وصول هذا الارسال. وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم أننا مضطرين لفسخ العقد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي الأخير تقبلوا منا فائق عبارات الاحترام والتقدير



اتصالات الجزائر م.ع.ش. ذ.ا.س.ب 02 ب 18083
المديرية العملياتية للاتصالات الجزائر - تيارت
المدير الفني للاتصالات تيارت
عمار صفيان

رأس المال الاجتماعي : 14500000000.00
المقر الاجتماعي : الطريق الوطني رقم 05. الديار الخمس، المحمدية - 16200 - الجزائر

رت.ج : 000 216 001 808 337

رت.ا : 000 216 290 656 936