

قائمة في: 2023/06/25

المراجع: اج / م.ف. ت / د.ش.و/م.ش.ح 2023/171

اعذار رقم 01

صاحب المقاولة: عتبى هشام
حي حما لولو - سوق اهراس -

1-الأطراف المتعاقدة:

المصلحة المتعاقدة: المديرية العملية لاتصالات الجزائر. قائمة الممثلة في شخص مديرها

المؤسسة المتعاقد معها: مؤسسة تركيب الشبكات والمراكم الهاتفية السيد: عتبى هشام

تعريف العملية:

- عقد رقم 2021/38 متعلق بـ:

Pose ODN et UPLINK remplacement du réseau urbain (T07-T09-T10) MSAN DNC par RESEAU FTTH

- وصل الطلب رقم: 220318 بتاريخ 10/08/2022

- أمر بانطلاق الأشغال: 101 بتاريخ 2022/08/15

- محضر فتح الورشة بتاريخ 2022/08/16

- مدة الإنجاز: خمسة وأربعون (47) يوم

- 3- موضوع الإذار: نظراً للتأخر الواضح المسجل في استلام المشروع:

Pose ODN et UPLINK remplacement du réseau urbain (T07-T09-T10) MSAN DNC par RESEAU FTTH

ندعوكم لإنتهاء الأشغال وتقديم الوثائق الواجبة لاستلام المشروع وفقاً للبنود التعاقدية للعقد الحالي، واحترام تعهداتكم اتجاه مؤسسة اتصالات الجزائر.

مدة الالتزام بمحتوى الإذار: ثمانية وأربعون (48) ساعة انطلاقاً من أول إعلان للإذار للمصلحة المتعاقدة

- العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استناداً لما جاء في مضمون المادة 38 من العقد الحالي.

المدير العملي



الدكتور عبد القادر
المدير العام لاتصالات
قائمة عقب التقى