

المرجع: إج / م.ف. ت / د.ش.و.م.ش.ح / 2022 *207*

إعذار رقم: 01

عرفاوى عبد المجيد

حي بوصوف تجزئة 2 القطعة 51

قسنطينة-

1-الأطراف المتعاقدة:

-المصلحة المتعاقدة : المديرية العملية لاتصالات الجزائر- قالمة الممثلة في شخص مديرها

-المؤسسة المتعاقدة معها : مؤسسة تركيب الشبكات والمراكز الهاتفية عرفاوى عبد المجيد

تعريف العملية:

-عقد رقم 2021/44 متعلق ب

Travaux câble FO ODN et Up Link Cité 110 logts - CMP OUZ Ain Makhlouf

- وصل الطلب رقم: 220216..بتاريخ 16/06/2022

-أمر بانطلاق الأشغال: 2022/ 77 بتاريخ: 2022/06/28

-محضر فتح الورشة بتاريخ: 2022/07/06

-مدة الإنجاز: : عشرون (20) يوم

3- موضوع الإعذار: نظرا للتأخر الواضح في انجاز أشغال

Travaux câble FO ODN et Up Link Cité 110 logts - CMP OUZ Ain Makhlouf

ندعوكم للإسراع في انجاز الأشغال في أقرب الأجل وفقا للبنود التعاقدية للعقد الحالي.-

مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية ( 08 ) أيام انطلاقا من أول إعلان للإعذار للمصلحة المتعاقدة

-العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استنادا لما جاء في مضمون المادة 348 من العقد الحالي.

المدير العملي

*ع/المدير العملي لاتصالات*

20 جويلية 2022

*شكارة عبد الحق*