

المرجع: إج / م.ف.ت / د.ش.و.م.ش.ح / 2022 BA

04 DEC. 2022

فأرح فؤاد

نهج بجاوي سعيد ا رقم 03 - قالمة-

اعذار رقم 2022/01

1-الأطراف المتعاقدة:

-المصلحة المتعاقدة : المديرية العملية لاتصالات الجزائر- قالمة الممثلة في شخص مديرها

-المؤسسة المتعاقدة معها : مؤسسة عياش براهيم

تعريف العملية:

-عقد رقم 2022/51 متعلق ب

اشغال صيانة و تطوير قنوات شبكة FTTX

- وصل الطلب رقم : 220485..بتاريخ 2022/10/30

-أمر بانطلاق الأشغال : 2022/11/06بتاريخ: 2022/11/06

-محضر فتح الورشة بتاريخ : 2022/11/07

-مدة الإنجاز. : احدى عشرة (11) يوم

3- موضوع الإعذار: نظرا للتأخر في انجاز المشروع المذكور أعلاه نعلمك انك مطالب بالإسراع في انهاءه للقيام باستلامه,

احتراما للالتزاماتكم اتجاه اتصالات الجزائر.

مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية (08) أيام انطلاقا من أول إعلان للإعذار للمصلحة المتعاقدة

-العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استنادا

لما جاء في مضمون المادة 38 من العقد الحالي.

المدير العملي

ع/المدير العملي للاتصالات
قالمة
شكارة عبد الحقي