

قالمة في:

04 DEC. 2022

المرجع: إج / ن.م. ت / د.ش.و.م.ش.ح / 369 / 2022.

نغيث منير

تقسيم 195 مسكن رقم 188 رقم 02 - قالمة -

إعذار رقم: 2022/01

1- الأطراف المتعاقدة:

- المصلحة المتعاقدة : المديرية العملية لاتصالات الجزائر- قالمة الممثلة في شخص مديرها

- المؤسسة المتعاقد معها: مؤسسة نغيث منير.

2- تعريف العملية:

- عقد رقم 16 بتاريخ 2022/04/03 متعلق بـ: << أشغال الربط النهائي للزبائن بالألياف البصرية >> و << أشغال الربط النهائي للزبائن بالكوابل النحاسية >>.

- ربط خطوط الزبائن م.ع قالمة (2022-150).

- وصل الطلب رقم: 220461 بتاريخ: 2022/10/20.

- أمر إنطلاق الأشغال رقم 150 بتاريخ: 2022/11/21.

- مدة الإنجاز : مئة و خمسون (150) يوم

3- موضوع الإعذار:

نظرا لبطئ سير إنجاز اشغال المشروع المذكور أعلاه انت مدعو للتسريع في وتيرة الأشغال احترام التزاماتكم اتجاه اتصالات الجزائر.

مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية و أربعون (48) ساعة إنطلاقا من أول إعلان للإعذار على الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة

4- العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استنادا لما جاء في مضمون المادة 32 من العقد الحالي.

المدير العملي

ع/ المدير العملي للاتصالات

شكارة عبد الحق

