

بشار في : 2020/02/10

المرجع: م.إ.ج.م.ع. ب.م.ش.ق. / 12. 2020/

إلى مسير مقاوله العقون عبد القادر

شارع مشور بن عيسى أفلو الأغواط

## إعذار رقم 01

- بمقتضى إتفاقية الإنجاز رقم 2019/78 ؛
- بمقتضى إتفاقية إنجاز البنية التحتية مع وضع وربط بالألياف البصرية ب:  
LOUATA –CAH KERZAZ (PK912-PK922)
- بمقتضى الأمر بالخدمة رقم 2019/159 بتاريخ 2019/12/16 ؛
- بمقتضى التقرير المفصل عن المصالح التقنية رقم: AT/SDTO/DRT/27/2020 بتاريخ 2020/02/06؛
- نظرا لعدم احترام جدول إنجاز الأشغال ؛

وعليه تتقدم إليكم المديرية العملية بشار بهذا الإعذار الأول وذلك لعدم إلتزامكم بجدول إنجاز الأشغال ، وكذا تدعيم المشروع باليد العاملة والعتاد من أجل إنجاز الأشغال في المدة المحددة. ونعلمكم أيضا أنه في حالة عدم إمتثالكم لهذا الإعذار ، فالمديرية العملية بشار لها كامل الصلاحيات لإتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لبنود الإتفاقية.

المدير العملي بشار

اتصالات الجزائر  
المدير العملي بشار



مولاي محمد كيميل (C)