

قالمة في: 2023/06/25

المرجع: إج / م.ف.ت / د.ش.و.م.ش.ح / 168 / 2023

صاحب المقابلة: شارشاري كمال  
نهج عيساوي زيتوني – واد زناتي -  
قالمة-

1- الأطراف المتعاقدة:

-المصلحة المتعاقدة: المديرية العملية لاتصالات الجزائر- قالمة الممثلة في شخص مديرها  
-المؤسسة المتعاقدة معها: مؤسسة تركيب الشبكات والمراكز الهاتفية السيد: شرشاري كمال

تعريف العملية:

-عقد رقم 2021/78 متعلق ب:

**Dépose câble à zéro CMP 1 DOT GUELMA**

- وصل الطلب رقم: 230001 بتاريخ 2023-02-20

-أمر بانطلاق الأشغال: 21 بتاريخ: 2023/02/26

-محضر فتح الورشة بتاريخ: 2023/02/26

-مدة الإنجاز: خمسة عشرة يوم (15) يوم

3- موضوع الإعذار: نظرا للتأخر الواضح المسجل في استلام المشروع:

**Dépose câble à zéro CMP 1 DOT GUELMA**

ندعوكم لإنهاء الأشغال وتقديم الوثائق اللازمة لاستلام المشروع وفقا للبنود التعاقدية للعقد الحالي، واحترام تعهداتكم اتجاه مؤسسة اتصالات الجزائر

مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية وأربعون (48) ساعة انطلاقا من أول إعلان للإعذار للمصلحة المتعاقدة

-العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استنادا لما جاء في مضمون المادة 38 من العقد الحالي.

المدير العملي



ع/المدير العملي  
المرجع: 168 / 2023  
قالمة