

المديرية العملية للإتصالات سطيف

المؤسسة: بن ضيف هشام	
الممثلة في شخص مسيرها السيد بن ضيف هشام 27 حي 365 مسكن شارع AS برج بو عريبرج	
المراجع: إ / ج / م / ع / 19 / م ف ت 2024/11/7	
سطين في: 2024/04/17	
الموضوع: إعداز رقم 02	
متابعة من طرف السيد: روبة نسيم	

تنفيذا لأحكام الاتفاقية التي تربط مؤسستكم مع مصالحنا والحاملة للرقم: 50 / M03/DOT19/2023

وبعد تعيينكم لإنجاز مشروع Travaux pose cable FO ODN Modernisation Réseau Urbain MSAN EOCN LINE E-D UA5000 الأمر بالخدمة رقم 201 بتاريخ 2024/01/21 والطلبية رقم 201 بتاريخ 2024/01/21 ، و نظرا لعدم انطلاقكم في أشغال وضع كوابل الألياف البصرية للمشروع المذكور أعلاه و تغييركم الغير مبرر نعلمكم بموجب هذا الإرسال بضرورة توفير جميع الإمكانيات المادية و البشرية المتعاقد عليها لأجل تسريع وتيرة الأشغال و تسليم المشروع في الأجال المتعاقد عليها في أجل أقصاه 8 أيام قبل فسخ الاتفاقية .

المدير العملي للإتصالات سطيف

المدير العملي للإتصالات
سطيف
إمضاء: موساوي عبد الحكيم

