

المديرية العملياتية للاتصالات تيارت

المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ ج/م ع 14 / م ف ت/ق ش و / 25 / 2024

تيارت يوم 2024/03/19

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت

إلى
السيد: ام شيخ ميلود
حي: محل رقم 01 قسم 100 طريق فرندة

****الموضوع: اعدار 02**

تبعاً للمعايينة الميدانية بتاريخ 2024/03/19 التي قمنا بها على مستوى ورشة إشغال المتعلقة برطب بألياف البصرية DGDN على مستوى بلدية فرندة والتي كلفتم بنجازها تبعاً لأمر بالخدمة تحت رقم 375 المؤرخ في 2023/08/13 و رقم 377 المؤرخ في 2023/08/13 على التوالي .

حيث تم معاينة ما يلي

- التأخر الكبير في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت
- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية.
- عدم الالتزام بالمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط

وعليه فأنا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة ووهذا في اجل أقصاه ثلاث 03 أيلم ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.