

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت



إلى

السيد: سانا محمد

حي مقر المشترك مغيلة

N° DU CONTRAT 73/2022 N° 06/AT/DOT.TIARET

****الموضوع: اعدار 02**

تبعاً للمعابنة الميدانية بتاريخ 2024/04/15 التي قمنا بها على مستوى ورشة اشغال المتعلقة بأشغال شق القنوات الهاتفية على مستوى حي: بن برهم لحبيب تخمرت والتي كلفتم بإنجازها تبعاً لأمر بالخدمة رقم 40 المؤرخ في 2024/01/30

وحي 120 سكن مجمع طريق عماري مهديّة والتي كلفتم بإنجازها تبعاً لأمر بالخدمة رقم 78 المؤرخ في 2024/02/11

حيث تم معاينة ما يلي:

- التأخر الكبير في انجاز المشروع حسب الأجل التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت.

- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية.

- عدم الالتزام بالمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط.

وعليه فأنا نطلب من سيادتكم الالتزام بالأجل والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ووهذا في أجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

سادة محمد
مؤسسة اشغال الهاتفية مختلف مراحلها
تتبع: 215
تتبع: 215

ALGERIE TELECOM S.P.A.
Direction Opérationnelle
des Télécommunications
TIARET
Sous-Direction Technique