

تيارت يوم 21 ماي 2024

المرجع: ا/ج/م ع 14/ م ف ت/ 109 / 2024

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت

إلى

السيد: دركوش خليل

المقيم بحي 87/666 س مسعد الجلفة

اتفاقية رقم : N°34/AT /DOT\_TIARET/SDFS/DAL/2023

الامر بالخدمة رقم: 366 بتاريخ 2023/08/03

الموضوع: اعدار 02

تبعاً للمعاينة الميدانية على مستوى ورشة اشغال تركيب وتوصيل كابل الالياف البصرية اليوم 2024/05/20 لأشغال الوصلة: تيارت -الرحوية والتي كلفتم بإنجازها تبعاً للأمر بالخدمة تحت رقم 366 بتاريخ 2023/08/03.

حيث تم معاينة تخلي ووقف تام عن انجاز المشروع حيث وقفنا على:

غرف مفتوحة -خنادق مفتوحة على طول 1500م -كوابل ملقاة غير منفوخة

ونظراً لتزامن الأشغال مع مشروع تزفيت الطريق من طرف مديرية الأشغال العمومية فإننا نطلب من سيادتكم استئناف الأشغال وانمام المشروع في أقرب الأجل حسب الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت واستغلال رخصة الحفر المؤقتة الممنوحة من طرف مصالح البلدية والتي لا يمكن تجديدها اذا ما انتهت اشغال التزفيت. خلافا لذلك يؤسفنا ان نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن في اجل أقصاها 8 أيام.

وفي الأخير تقبلوا منا فائق عبارات الاحترام والتقدير.



RR INTEREUR

Direction Opérationnelle des  
Télécommunications de TIARET  
Sous-directeur Technique  
Signé: BECHERIF Mohamed Amine.

