

EUURL FUTUR EMPAX : إلى السيد	
الممثلة في شخص مسيرها جعفر إلياس العنوان مقرة ولاية المسيلة	
المرجع : إ ج / م ع إ 19 / م ف ت 2024/197/	التأشيرة : 7 accès
سطيف في : 03 JUIN 2024	
الموضوع : إعداز رقم 02	
متابعة من طرف السيد : روبية نسيم	

Handwritten signatures and stamps in blue ink. Visible text includes: "Chef de service", "NABTI Rida", "Sous-Directeur technique", "DOT SÉEF", "CHARGE RESEAU URBAIN", "AMIRI BOUJEY ALZA", "RABIA Nessim".

تنفيذا لأحكام الاتفاقية التي تربط مؤسستكم مع مصالحننا والحاملة للرقم 16-23 / DOT /

2022/M11 و المتعلقة بـ: اشغال صيانة و تطوير القنوات لشبكة FTTH

Travaux Canalisation FO ODN MODERNISATION وبعد تعيينكم لإنجاز مشروع

Réseau Urbain MSAN UA5000 CEDN وفقا للأمر بالخدمة رقم 455 بتاريخ 2023/10/31 و سند

الطلبية رقم 230995 بتاريخ 2023/10/31

و نظرا لتأخركم في إنجاز المشروع في الآجال المتعاقد عليها و رفضكم التقدم لإمضاء محضر التسليم المؤقت للمشروع

حسب ما ينص عليه دفتر الشروط ، أعلمكم بموجب هذا الإرسال بضرورة التقدم للمصلحة المعنية من أجل التسليم المؤقت

للمشروع و إرجاع ما تبقى من PEHD ، و ذلك في أجل أقصاه 8 أيام .

يعتبر هذا الإعداز آخر إجراء قبل فسخ الاتفاقية .

المدير العملي للاتصالات سطيف

المدير العملي للاتصالات
سطيف
إمضاء : موسىاهي عبيد الحكيم

