

المديرية العملياتية للاتصالات تيارت

المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14/ م ف ت/ق ش و / 49 / 2024

تيارت يوم 2024/06/30

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت
إلى

المؤسسة: هتهات احمد

الممثلة من طرف السيد: هتهات احمد

الكائن مقره: حي القدس عمارة 718 رقم 05 مسعد ولاية جلفة

N° Du contrat : DOT14/SDFS/DAL 44/2024

****الموضوع: اعدار 02**

تبعاً للمعاينة الميدانية بتاريخ 2024/06/30 التي قمنا بها على مستوى ورشة اشغال المتعلقة بأشغال المتعلقة بوضع
بالألياف البصرية حي 80+120+50 سكن طريق افلو بلدية عين ذهب والتي كلفتم بنجازها تبعاً لأمر بالخدمة تحت رقم

64 المؤرخ في 2024/05/02

حيث تم معاينة ما يلي

- التأخر الكبير في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر
لولاية تيارت
- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية والمادية.

وعليه فأنا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط وتعزيز الورشة وهذا في اجل
أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ

الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن

ALGÉRIE TÉLÉCOM SPA
Direction Opérationnelle
des Télécommunications - Tiaret
Directeur Opérationnel
des Télécommunications de TIARET
Signé: AMAROUCHE Amarouche

