

المديرية العملياتية للاتصالات تيارت  
المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 14/ م ف ت/ق ش و 286/ 2024  
تيارت يوم 2024/11/27

السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت  
إلى

المؤسسة: بلحاج عبد الحميد  
الممثلة من طرف السيد: بلحاج عبد الحميد

الكائن مقره: حي مقام الشهيد D119 فيلا رقم 08 سيدي بلعباس

N° Du contrat : DOT14/SDFS/DAL2024/31

\*\*الموضوع: اعدار 02

بناء على التبليغ الوارد البنا من مدير خلية الصيانة و الإنتاج ب: فرندة ب تاريخ 2024/11/20 المتعلق بغياب مؤسستكم عن رفع التحفظات الخاصة بالمشروع الموكل الى مؤسستكم و التي كلفتمك بانجازها تبعا للأمر بالخدمة تحت رقم 78 المؤرخ في 2024/05/05

حيث تتم معاينة ما يلي :

التأخر الكبير في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت

رفع التحفظات قصد الاستكمال النهائي للمشروع

و عليه فإننا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال و المعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط و تعزيز الورشة وهذا في اجل أقصاه ثلاث 08 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار و في حالة عدم الالتزام نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

**اتصالات الجزائر .ش.ذ.أ**  
المديرية العملياتية للاتصالات الجزائر-تيارت  
المدير العملياتي للاتصالات الجزائر  
السيد: هينين عبد القادر

