

قالمة في: 4 نونبر 2021

المرجع: إج / ن.م. ت / د.ش.و.م.ش.ح / 239 / 2021 / #

## إعذار رقم: 2021/02

### 1- الأطراف المتعاقدة:

-المصلحة المتعاقدة : المديرية العملية لاتصالات الجزائر- قالمة الممثلة في شخص مديرها

-المؤسسة المتعاقدة معها: مؤسسة تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية و الهاتفية: نغيش منير.

### 2- تعريف العملية:

-عقد رقم 2021/01 بتاريخ : 2021/02/25 متعلق بـ:

ربط 400 خط مشترك لخلية الصيانة والإنتاج 02 (01-2021).

Raccordement 400 lignes d'abonnés CMP 02 (01-2021).

- وصل الطلب رقم : 000742 بتاريخ : 2021/03/18

مدة الإنجاز : مئة وثمانون ( 180 ) يوم

### 3-موضوع الإعذار:

نظرا لعدم إحترامكم لمواعيد ربط المشتركين الجدد، المتعلقين بمشروع ربط 400 خط مشترك لخلية الصيانة والإنتاج 02 (01-2021)، (Raccordement 400 lignes d'abonnés CMP 02 (01-2021))، و نظرا لغيابكم المتكرر، والذي يؤثر سلبا على الصورة الحسنة لمؤسسة اتصالات الجزائر، لذا أنتم ملزمون بإحترام تعهداتكم تجاه مؤسسة اتصالات الجزائر، وإستئناف أشغال ربط المشتركين في الحين.

مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية و أربعون (48) ساعة إنطلاقا من أول إعلان للإعذار على الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة

### 4-العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استنادا لما جاء في مضمون المادة 31 من العقد الحالي.

المدير العملي

المدير العملي للاتصالات قالمة

امضاء: بومحمد طاسمين

